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O setor da construção carateriza-se por materializar projetos que resultam da integração 
de diferentes especialidades cuja compatibilização é crucial para que a fase de execução 
decorra sem erros, omissões e colisões decorrentes da fase de projeto. Durante esta 
fase, a comunicação e interação entre as equipas, tendo por base um mesmo modelo de 
trabalho, contribui para a minimização da ocorrência de falhas. A aplicação do BIM 
tem crescido no setor da construção, considerando-se uma metodologia fundamental 
que permite a criação de modelos digitais 3D que integram informação sobre as 
caraterísticas físicas e funcionais dos edifícios, desde a fase de projeto à fase de 
execução e de uso e exploração, constituindo um repositório inteligente de objetos. Esta 
metodologia assenta num modelo a três dimensões totalmente parametrizado e na 
partilha de informação entre todos os participantes do projeto durante as suas diferentes 
fases, permitindo automatizar processos que tradicionalmente são morosos e 
dispendiosos.  
Este trabalho teve como objetivo a comparação dos resultados de medição obtidos 
manualmente e automaticamente. Para isso desenvolveu-se o modelo BIM 3D, com 
recurso ao software ArchiCAD, do projeto de reabilitação dum edifício do século XIX 
do Porto. De seguida explorou-se a fiabilidade da interoperabilidade do modelo na 
exportação para diferentes softwares utilizando o IFC, e procedeu-se à extração 
automática de quantidades. Os resultados destas extrações foram comparados com os 
resultados das mesmas efetuadas manualmente. O planeamento dos trabalhos de 
reabilitação do edifício foi executado em MS Project, e utilizou-se o software 
Navisworks para visualizar o planeamento e extrair automaticamente as quantidades. 
Foi possível concluir que os resultados obtidos automaticamente, dependem de uma 
modelação rigorosa, bem especificada e bem documentada por parte do modelador. Foi 
ainda confirmado que esta metodologia traz grandes vantagens nas áreas da extração de 
desenhos de pormenor, vistas e alçados. Os resultados obtidos da importação via IFC 
deixaram perceber que não há uma interoperabilidade e uma partilha de informação 
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Abstract 
 
The construction sector is characterized by the accomplishment of projects that result 
from the integration of different specialties whose compatibility is crucial for the 
execution phase to proceed without errors, omissions and collisions resulting from the 
design phase. During this phase, the communication and interaction between all teams, 
using the same working model, contributes to minimize the occurrence of failures. The 
application of BIM is growing in the construction sector, being considered a 
fundamental methodology that allows the creation of 3D digital models that integrate 
information about the physical and functional characteristics of the buildings, from the 
design to the execution phase, use and operation, being an intelligent repository of 
objects. This methodology is based on a fully parameterized model, in three 
dimensions, and on the share of information between all participants in the project 
during its different phases, allowing the automation of processes that are traditionally 
time and cost consuming. 
This study aims to compare the result of quantity take-off obtained manually and 
automatically. A 3D BIM model was developed, using the ArchiCAD software, for the 
rehabilitation design of a nineteenth century building in Oporto. It was explored the 
reliability of the interoperability of the model to different softwares. An automatic 
quantity take-off was performed using the IFC and the results of these extractions were 
compared with the results of those performed manually.  
The project scheduling was performed using MS Project and the Navisworks software 
was used to visualization and automatic quantity take-off extraction.  
It was concluded that the obtained results depend on a strict modeling, well 
documented and specified by the modeler. It was also confirmed that this method has 
great advantages in the areas of extraction of detailed drawings, views and elevations. 
The results of the import via IFC suggest that, in the time being, there is not a perfect 
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BIM Building Information Model 
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1. INTRODUÇÃO  
1.1. Motivação 
Nos últimos anos tem-se assistido a uma crise financeira que tem afetado todos os ramos da 
economia, com especial impacto no setor da construção. Uma vez que, grande parte da 
indústria da construção civil se destinava ao mercado da habitação, e este se encontra 
saturado, é necessário que o setor da construção se vire para o parque habitacional existente, 
sendo a respetiva reabilitação o ramo da atividade no qual se tem de apostar (Vilhena 2013). 
A outra opção será a internacionalização das empresas e aqui é necessário ter em conta a 
modernização das técnicas de projeto, que em alguns países são, exigidas (Autodesk 2013). 
Numa fase em que o desenvolvimento tecnológico é enorme em todas as áreas da indústria, 
é necessário explorá-lo também na construção. E, uma vez que esta indústria está a passar 
por uma crise económica acentuada, é necessário otimizar processos e reduzir custos de 
produção. O conceito de modelação em BIM (Building Information Modeling) vem 
contribuir para esta otimização já que as bases desta metodologia assentam na partilha de 
informação entre os intervenientes nos processos e numa otimização do modelo a três 
dimensões que serve de base para todas as especialidades, economizando tempo, otimizando 
mão-de-obra e evitando erros por incompatibilidade de projetos. 
Neste contexto optou-se por uma dissertação que dentro destes temas atuais: por um lado o 
caso de estudo, um projeto de reabilitação de um edifício típico da cidade do Porto, a Casa 
Burguesa Portuense, por outro a utilização de tecnologias BIM que aos poucos vão sendo 
implementadas no mercado nacional.   
1.2. Objetivos 
Esta dissertação visa analisar as capacidades da metodologia BIM no planeamento e 
extração de quantidades de um projeto de reabilitação e fazer um a paralelismos com as 
formas tradicionais de medições. 
 Os objetivos principais deste trabalho são: 
 Elaborar um modelo 4D BIM; 
 Comparar as funcionalidades do modelo com os métodos tradicionais; 
 Comparar as listas de quantidades extraídas automaticamente pelos programas BIM 
com as listas de quantidades obtidas manualmente; 
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 Avaliar a interoperabilidade entre programas BIM utilizando IFC como formato de 
exportação. 
1.3. Metodologia  
Para alcançar os objetivos a que este trabalho se propõe vai ser feita uma pesquisa 
bibliográfica de modo a que se possa tomar conhecimento dos trabalhos existentes, tanto a 
nível nacional como internacional, para reforçar conhecimento e para que se possa 
enquadrar os elementos que se pretendem abordar durante esta dissertação. 
Numa fase mais prática será efetuado um modelo BIM em ArchiCAD de uma edifício típico 
do Porto, conhecido por casa burguesa portuense que será o objeto de estudo para os 
restantes passos a desenvolver.  
Após a modelação será feita a exportação do modelo feito em ArchiCAD por meio do 
formato IFC para alguns softwares BIM com vista a fazer uma comparação qualitativa das 
propriedades que se possam perder no processo. Para esta comparação irão ser usados os 
softwares da Autodesk Revit 2015, o Navisworks 2015 e ainda o Tekla Structures da 
Trimble.  
Vai ainda ser feita uma comparação entre as quantidades retiradas manualmente a partir das 
plantas 2D, pelo método tradicional, com os valores obtidos automaticamente pelas 
ferramentas BIM. 
1.4. Organização da dissertação   
Além do presente capítulo esta dissertação está organizada em sete capítulos. Ao longo 
destes capítulos procurou-se fazer um enquadramento teórico sobre os temas abordados no 
desenvolvimento do caso de estudo, apresentar o caso de estudo e expor o trabalho 
realizado. 
No segundo capítulo fez-se uma revisão bibliográfica que tem como objetivo enquadrar 
teoricamente o trabalho que vai ser desenvolvido.  
O terceiro capítulo versa sobre o caso de estudo, no qual é apresentado e descrito com 
pormenor o edifício estudado. Faz-se uma descrição do edifício antes da intervenção, como 





No quarto capítulo descreve-se a modelação do caso de estudo, como é feita a partir das 
plantas a duas dimensões, como são extraídas as listas de quantidades através dos softwares 
utilizados, como é feito o planeamento e a determinação das quantidades. 
No quinto é feita uma análise da interoperabilidade utilizando o formato IFC para exportar 
do software de origem para os restantes, fazendo uma análise da informação que chega, da 
que é perdida e de como se comporta. 
O sétimo capítulo apresenta as análises dos resultados obtidos da comparação entre as listas 
de quantidades extraídas automaticamente dos programas BIM com os valores obtidos 
manualmente.  
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2. ESTADO DA ARTE 
2.1. Património edificado em Portugal 
Segundo os resultados dos CENSOS 2011, em Portugal existem 3 544 389 edifícios. Este 
número representa um acréscimo de 184 346 edifícios relativamente aos Censos de 2001, 
existindo naqueles edifícios 5 878 756 alojamentos, ou seja, mais 823 834 do que em 2001.  
Estes números revelam que, enquanto a população cresceu cerca de 2%, os alojamentos 
cresceram 16,3%. O crescimento desproporcional dos alojamentos em relação à população 
leva à existência de um maior número de edifícios abandonados, e consequentemente à 
necessidade de intervenção. 
Segundo o Censos 2011 o índice de envelhecimento do edificado é de 176, isto é, o número 
de edifícios construídos até 1960 é menos do dobro do que aqueles que foram construídos 
nos últimos dez anos. Deste valor pode-se tirar a seguinte conclusão: uma parte muito 
significativa dos edifícios é relativamente recente. No entanto, 1,7% do edificado encontra-
se muito degradado e 27,3% necessita de intervenção. Estes valores em relação aos dos 
Censos de 2001, revelam uma ligeira melhoria, visto que 3% dos edifícios estavam muito 
degradados e 38% tinham necessidade de intervenção (Censos 2011). 
2.2. Reabilitação em Portugal 
O mercado da reabilitação em Portugal tem vindo a crescer, assim como em toda a Europa. 
No entanto, é uma área da construção civil com pouca expressão. Segundo dados da 
Euroconstruct, a percentagem de construção nova de habitações em Portugal, no ano 2008, 
era de 31% da produção do sector da construção, enquanto nos restantes países da 
Euroconstruct a percentagem era de 21%. 
Para incentivar a uma maior aposta na reabilitação do edificado têm existido programas de 
apoio financeiro aos proprietários dos imóveis, apresentando-se de seguida a descrição de 
alguns desses programas. 
O Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA) 
é um programa que visa incentivar a execução de obras de conservação e beneficiação que 
permitam a recuperação de imóveis em estado degradado, através de financiamento por 
parte do estado e dos municípios. Estava previsto que pudessem beneficiar deste regime 
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edifícios que tivessem pelo menos uma fração habitacional cuja renda tivesse sido objeto de 
correção extraordinária nos termos da Lei n.º 46/85, de 20 de Setembro. 
O Regime de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas Antigas (REHABITA) 
é uma extensão do programa RECRIA e serve para apoiar financeiramente as Câmaras 
Municipais na recuperação de zonas urbanas antigas. 
O programa SOLARH permite o empréstimo sem juros pelo Instituto da Habitação e 
Reabilitação Urbana, para a realização de obras de conservação nas seguintes habitações: em 
habitações próprias permanentes de indivíduos ou agregados familiares; em habitações 
devolutas de que sejam proprietários os municípios, as instituições particulares de 
solidariedade social e as cooperativas de habitação e construção e em habitações devolutas 
de que sejam proprietárias pessoas singulares (Rodrigues 2008). 
Em 2012 surgiu a iniciativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investement 
City Areas) criada pela Comissão Europeia em parceria com o Banco Europeu de 
Investimento. Tem como objetivo aumentar o apoio a projetos de desenvolvimento urbano. 
Estes fundos destinam-se a entidades públicas ou privadas, coletivas ou singulares que 
apresentem projetos urbanos que se integrem em planos de desenvolvimento urbano 
sustentáveis.  
Este fundo destina-se a investimentos na área da reabilitação e regeneração urbana. Sendo a 
reabilitação de infraestruturas e equipamentos, projetos de eficiência energética, de energias 
renováveis em áreas urbanas e de revitalização da economia urbana a prioridade na 
atribuição. 
Para poder beneficiar deste fundo é necessário apresentar uma candidatura que é avaliada 
por Fundos de Desenvolvimento Urbano, tendo em Portugal sido criados três sociedades 
gestoras dos fundos (Silvares 2012): 
 Banco Português de Investimento (BPI) que analisa propostas para as Regiões Norte 
e Alentejo; 
 Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 
que analisa as propostas para as regiões Norte, Centro e Alentejo; 
 Turismo de Portugal que analisa as propostas para Lisboa e Algarve. 
No âmbito dos fundos europeus estruturais de investimento para o período de 2014-2020, foi 
criado um grupo de trabalho, em janeiro de 2015, que elaborou o Instrumento de 
Financiamento para a Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRU 2020)(IHRU 2015). No 
site de internet pode-se encontrar que este instrumento visa o investimento nas zonas 
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urbanas identificadas com o objetivo de reabilitar física e economicamente edifícios de 
habitação e de comércio(IHRU 2015). 
2.3. Casa burguesa do Porto do séc. XIX 
No centro histórico do Porto é possível distinguir duas tipologias de edifícios de habitação: 
esguios estreitos e altos com um número de andares variável; casas baixas e largas de 
amplas fachadas constituídas fundamentalmente pelo rés-do-chão e andar nobre que se 
encontram dispersas no meio das anteriores. As casas estreitas são consideradas casas 
populares e burguesas e foram assim construídas com o objetivo de se economizar terreno e 
ações de manutenção. As casas largas são consideradas casas nobres próprias de uma classe 
poderosa, que queria demonstrar a sua riqueza. 
Este trabalho vai focar o seu estudo na casa estreita, conhecida por casa burguesa. 
A casa burguesa, assim chamada por ser associada à residência dos burgueses que existiam 
no séc. XVII, XVIII e XIX, caracteriza-se por ser estreita e de fachada alta. Estas casas têm, 
maioritariamente um número de três a quatro pisos fora acréscimos.  
O rés-do-chão destinava-se ao comércio sendo os restantes andares destinados à habitação. 
Nos primeiros pisos localizavam-se as salas de estar e de jantar estando a cozinha no último 
andar, por causa dos incêndios e dos cheiros. Os sótãos eram reservados para arrumações e 
alojamento dos criados. Entre o rés-do-chão e a habitação era comum existirem soluções de 
comunicação como escadas privativas ou alçapões entre os andares (Veiga de Oliveira & 
Galhano 1992). 
2.3.1. Descrição e caracterização dos aspetos construtivos.  
A casa burguesa portuense é constituída por uma estrutura principal constituída por paredes 
de meação, estrutura do sobrado e estrutura da cobertura. A estrutura secundária corresponde 
ao conjunto constituído por paredes de fachada, paredes interiores, estrutura das escadas, 
estrutura da claraboia e estrutura das águas furtadas. 
2.3.1.1. Fundações  
Segundo Freitas (2012), as fundações, elementos estruturais que transmitem as ações da 
estrutura para o terreno, fundações eram construídas em alvenaria de pedra, tijolo cerâmico 
ou mista (pedra, tijolo e madeira), podendo ter ligante ou não (seca).  
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As fundações podem dividir-se em dois grupos: diretas ou superficiais; indiretas ou 
profundas. Podendo ainda subdividir-se em contínuas ou descontínuas (Tabela 1). 
Tabela 1 - Tipos de fundações típicas da Casa Burguesa Portuense (Roque 2002) 
Tipo Descrição Imagem 
Fundações 
superficiais 
 Continuas, sob as paredes e descontínuas, sob 
pilares. 
 Em todos os casos trata-se de prolongamentos dos 
elementos estruturais. 
 Dependendo da resistência do solo a espessura dos 






 Consiste em escavar uma caixa que cobria total ou 
parcialmente a área de implantação. 
 Esta caixa era subdividida em secções mais 
pequenas que posteriormente eram cheias com 
enrocamento de pedra ordinária. 
 Os contornos eram construídos em alvenaria de 
pedra ou em tijolo cerâmico. Esta solução dava 





 Constituídas por poços até à profundidade em que 
o solo tem melhor capacidade de carga. 
 Os poços eram depois cheios com enrocamento de 
pedra, misturado ou não, com argamassa. Em 
alguns casos é possível encontrar faces dos poços 
revestidas com alvenaria de pedra trabalhada ou de 
tijolo. 
 Estes poços, que em alguns casos são autênticos 
pilares enterrados, são o suporte para os arcos em 
alvenaria de onde crescem os elementos estruturais 







 Era comum serem feitos arcos invertidos que 
ligavam a parte inferior dos poços. Deste modo 
tentava-se minimizar a ocorrência de 
assentamentos diferenciais. 
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Tipo Descrição Imagem 
Estacas 
 Cravação de estacas de madeira. 
 Transmite as cargas a estratos do solo mais 
resistentes. 
 Melhorava a capacidade resistente e de 
deformabilidade do solo, pois este ficava confinado 
 
 
2.3.1.2. Paredes de alvenaria de pedra 
Num edifício antigo, geralmente podem-se encontrar paredes de alvenaria de pedra nas 
fachadas, nos tardozes e nas paredes laterais.  
As paredes laterais são, comummente designadas de paredes meeiras ou de meação e podem 
ser comuns aos edifícios vizinhos. Estas são as paredes que suportam as cargas vindas da 
cobertura e dos vigamentos que compõem a estrutura do soalho e têm entre 30 e 50 cm de 
espessura.  
As paredes de fachada e as paredes de tardoz são responsáveis pelo travamento transversal 
das paredes meeiras e servem ainda de apoio à cobertura. São paredes bastante largas uma 
vez que possuem um grande número de aberturas (portas e janelas) podendo ter entre 50 a 
70 cm (Freitas 2012). 
Na Tabela 2 estão descritos os tipos mais vulgares de paramentos que podem ser 
encontrados neste tipo de edifício. 
Tabela 2 - Síntese dos tipos de paramentos que se podem encontrar na casa burguesa portuense 
(ROQUE 2002) 
TIPO Descrição 
Paramento Simples  Constituída por um único pano de alvenaria. 
Paramento Duplo   Habitualmente constituída por dois panos de alvenaria ligados por 
pedras colocadas transversalmente e que atravessassem toda a secção 
de ambos os panos. 
Paramento Triplo  Constituído por três secções, duas delas exteriores que habitualmente 
apresentam regularidade geométrica e uma terceira no meio das 
anteriores de qualidade inferior. 
2.3.1.3. Paredes de tabique 
Na Casa Burguesa Portuense é possível encontrar paredes de tabique aplicadas em diferentes 
“ambientes”. Esta técnica de construção usada há muitos séculos pode ser encontrada em 
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paredes estruturais, em paredes exteriores ou interiores. O tabique é composto por madeira 
(na sua maioria) e pode ter como enchimento cal, terra e argila. 
As paredes de fachada e de tardoz construídas em tabique assim como as paredes de 
alvenaria de pedra não têm função estrutural. Este tipo de parede são geralmente de tabique 
simples e tabique simples reforçado, que pela sua fragilidade são revestidas com telhas, 
lousas ou chapas. É comum encontrar este tipo de parede em elementos destes edifícios, tais 
como em trapeiras ou em mirantes. É possível encontrar também paredes meeiras 
construídas em tabique, geralmente construídas em tabique misto ou em tabique simples 
reforçado. 
No interior os espaços são divididos, essencialmente, por paredes de tabique simples, que 
não sendo concebidas para receber cargas verticais, contribuem para o travamento 
transversal da estrutura. Na Tabela 3 encontra-se uma pequena descrição dos diferentes tipos 
de paredes de tabique que podem ser encontradas nos edifícios antigos. 
Tabela 3 - Tipos de tabique (Freitas 2012) 
Tipo Descrição 
Tabique misto 
 Constituído por uma estrutura de madeira composta por: prumos, travessanhos 




 É constituído por uma estrutura de barrotes verticais – prumos - espaçados de 
um metro, apoiados no vigamento do soalho ou num frechal. A estrutura é 
preenchida por tábuas na vertical e na diagonal onde é colocado um fasquiado 




 Esta estrutura é composta, como no primeiro caso por: prumos, travessanhos e 
escoras. Sendo esta estrutura preenchida com pequenas pedras ou tijolos 
maciços. E revestidas em ambas as faces por um tabuado de madeira. 
2.3.1.4. Estrutura do sobrado 
O sobrado é a estrutura que suporta as cargas do soalho, constituído por um vigamento de 
madeira com diâmetro que varia de 20 a 30 cm e com comprimento que varia com a largura 
da casa. Este vigamento era falqueado em duas faces, onde assentavam os revestimentos dos 
tetos e dos soalhos. Estas vigas, antes de serem aplicadas, eram embebidas em óleo ou 
alcatrão para sua melhor conservação. Esta estrutura apoia nas paredes de meação, 
apoiando-se habitualmente em cerca de 2/3 da espessura da mesma.  
O vigamento era disposto paralelamente às paredes de fachada e espaçados de 50 a 70 cm e 
tinha elementos de travamento (tarugos) dispostos na perpendicular às vigas, espaçados de 
1,5 m entre si. 
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Em alguns casos o sobrado não apoiava nas paredes, mas apoiava numa viga que se 
encontrava embutida na parede, o frechal, de maneira a transmitir uniformemente as cargas 
às paredes resistentes (Freitas 2012) 
2.3.1.5. Estrutura da cobertura  
A estrutura em madeira das coberturas nestes edifícios era semelhante, variando a sua 
complexidade conforme o número e dimensão das águas, duas, três ou quatro. Nas asnas 
mais simples era comum encontrar-se uma estrutura composta por pernas que apoiavam 
numa viga, linha, que transfere as cargas ao frechal que por sua vez descarrega as cargas 
vindas da cobertura nas paredes resistentes. Estes elementos eram ligados longitudinalmente 
por vigas, as madres, e pela viga na cumeeira. Em asnas mais complexas era possível 
encontrar elementos de travamento transversal como o nível, o pendural e as escoras.  
Paralelamente às madres eram colocadas varas onde era apoiado o tabuado guarda-pó que, 
por sua vez, era pregado o ripado que servia de apoio às telhas de canal. Mais tarde com a 
introdução da telha Marselha em Portugal, uma vez que estas tinham elementos de encaixe, 
as pendentes dos telhados puderam ser aumentadas e os tabuados guarda-pó retirados. Esta 
mudança levou a que estes espaços passassem a ser aproveitados para habitação (Paupério 
2013) 
No geral encontram-se nas coberturas deste tipo de edifícios vários elementos singulares tais 
como chaminés, algerozes, beirados, caleiras e gárgulas dos quais se destacam os de entrada 
de luz: trapeiras ou mirantes; claraboias e lanternins. 
Na tabela 4 descrevem-se alguns tipos de elementos singulares que se podem encontrar nos 
edifícios antigos, típicos do Porto. 
Tabela 4 - Elementos singulares típicos de edifícios Portuenses (Freitas 2012) 
Tipo Descrição Imagem 
Trapeiras ou 
mirantes 
Geralmente, construídos com o mesmo material das 
paredes dos recuados dos acréscimos do último piso e 
apoiados no vigamento do sobrado. 
 
Medições com recurso a modelos BIM – Reabilitação de casa do séc. XIX 
16 
Tipo Descrição Imagem 
Claraboias 
Têm como função infiltrar luz nos compartimentos 
interiores podendo apresentar variadas formas: salientes, 
rasantes, circulares, quadrangulares, entre outras. 
 
Lanternins 
Os lanternins das claraboias planas são constituídos por 
estruturas metálicas esbeltas de cantoneiras e perfis em T, 
preenchidos por vidro vedado com betume de vidraceiro. 
São paralelos às águas e fixos às paredes das claraboias 




Este elemento nos edifícios mais antigos não existia uma 
vez que as cozinhas encontravam-se no piso superior e 
apenas existia um buraco nas telhas. Nos edifícios mais 
recentes, do séc. XIX, as cozinhas localizavam-se nas 
caves e os fogões situavam-se nas paredes de fachada de 
trás obrigando, assim, à construção de uma chaminé em 
tijolo maciço até à cobertura. 
 
Algerozes 
A sua principal função é encaminhar a água que cai das 
vertentes para os tubos de queda de maneira a que estas 
entrem na rede pública de recolha de águas pluviais. Esta 
recolha só passou a ser feita no séc. XIX após ter sido 
obrigatória por lei; até essa altura a água corria 
diretamente para as ruas. 
 
Beirados 
É constituído por duas a três fiadas de telhas sobrepostas 
no limite inferior das vertentes dos telhados; esta 
sobreposição faz com que o beirado tenha alcance 
suficiente para que a água caia o mais possível no meio da 




Apareceram com a obrigatoriedade de recolher as águas 
pluviais e eram construídas, maioritariamente, em chapa 
zincada pintada. As caleiras eram chumbadas à parede. 
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Tipo Descrição Imagem 
Gárgulas 
Na continuidade dos beirados era comum, no séc. XVII e 




Uma vez que se trata de um tipo de construção que se desenvolve em altura as escadas são 
sempre elementos que estão presentes. Estas, são constituídas por vigas de madeira, pernas, 
que apoiam em cadeias. Os lanços de escadas podem ter duas ou três pernas dependendo da 
largura pretendida. As pernas apoiam-se nas cadeias dos pisos e nas cadeias nos patamares 
intermédios por entalhes. Os pisos intermédios são constituídos por candeias e chincharéis 
que apoiam na estrutura da parede da caixa de escadas (Figura 1). 
 
 
As paredes da caixa de escadas podem ser construídas em tabique simples reforçado ou em 
tabique simples com duplo tabuado, como as paredes de fachada (Teixeira 2004).  
2.3.1.7. Materiais mais utilizados  
Antigamente os materiais utilizados na construção eram os mais abundantes dessa região, 
por uma questão económica e de facilidade de transporte. 
Figura 1 - Ligação da perna à cadeia (Teixeira 2004) 
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Na Tabela 5 procurou-se destacar sumariamente alguns dos materiais mais utilizados na 
construção da casa burguesa do Porto.  










Estrutura da cobertura; 
Estrutura do sobrado; 
Estrutura das escadas; 




Ferro e aço 
Grades de varandas; 
Todo tipo de ferragens (v.g. dobradiças); 
Canalizações; 
Caixilharias dos lanternins; 
Elementos decorativos. 
Chapa de Zinco 
Caleiras; 








Revestimento exterior de fachada; 
Pontualmente, revestimento interior. 
Telha 
Revestimento exterior de empenas, recuados; 
Coberturas. 





O planeamento de uma obra de construção civil envolve a definição de um plano de 
atividades, a sua sequência lógica e a respetiva calendarização. Para isto é necessário 
decompor a obra em tarefas elementares, definindo datas de início, de fim e folgas de 
realização (Faria 2013) 
O principal objetivo do planeamento é a realização eficaz de um projeto. Pode-se dizer que 
não existem projetos iguais, logo, o planeamento de cada um é também diferente. Planear 
não é um ato definitivo, dado que pode ser sujeito a alterações durante a realização do 
projeto uma vez que, este também pode mudar (Roldão 2005).  
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O planeamento deve começar a ser feito na fase preliminar do empreendimento, pois isto faz 
com que as dúvidas que surjam numa fase inicial sejam facilmente resolvidas, eliminando ou 
minimizando a resolução de possíveis problemas futuros. Ajuda a que as equipas de trabalho 
sejam constituídas antecipadamente e que os processos construtivos e os materiais a adotar 
sejam escolhidos consoante as necessidades da obra.  
Para efetuar um planeamento adequado o engenheiro deve ter uma noção exata do âmbito e 
da dimensão do projeto. Estimar durações de atividades e encadeá-las é algo que requer 
alguma experiência e noção por parte do projetista, se não, pode-se correr o risco do 
planeamento não ter uma sequência lógica e, por fim, não ser exequível.  
Hoje em dia, com toda a evolução tecnológica, existem ferramentas informáticas que ajudam 
e facilitam o trabalho de quem faz o planeamento. 
No entanto, é necessário ter em atenção que não é possível reduzir o ato de planear a operar 
um software, é preciso ter a noção de que o programa só efetua os cálculos que o operador 
introduzir, dando forma a um cronograma. Estas ferramentas devem ser utilizados como 
complemento do planeamento e não como um método (Pereira 2013). 
2.4.1. Principais métodos de planeamento 
Segundo Faria (2013), técnicas de planeamento são todos os procedimentos sistematizados 
que se destinam a realizar o plano de trabalhos de uma obra, tendo presentes determinados 
critérios de otimização. 
Nos pontos que se seguem descrevem-se as técnicas de planeamento mais usuais. 
2.4.1.1. Redes de CPM/PERT 
Segundo (Piris 1973), o método CPM (Critical Path Method) foi desenvolvido pelos 
americanos Morgan Walker (técnico da empresa Dupont de Nemours) e James Kelley 
(técnico da empresa Remington Rand Univac), em 1957. 
Este método surgiu da necessidade de aperfeiçoamento das técnicas já conhecidas para o 
planeamento de projetos de maior dimensão, onde os métodos até então utilizados 
mostravam ter algumas limitações. Estes dois técnicos aperceberam-se de que as atividades 
em que se decompõe um projeto devem ser executadas segundo uma sequência definida, 
tendo chegado à conclusão que a melhor maneira de as representar seria em rede.  
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O método PERT (Program Evaluation and Review Technique) foi desenvolvido pelo 
Gabinete de Projetos Especiais da Armada Americana, em 1958, para o planeamento da 
construção dos misseis “Polaris”. 
Ambas as técnicas utilizam o tratamento estatístico para a determinação das durações das 
atividades, no entanto, enquanto o CPM apenas considera a duração mais provável de 
realização, o PERT calcula a média entre três durações, a otimista, a pessimista e a mais 
provável (Ferreira 2011).  
Com estes métodos surgiu o conceito de caminho crítico: “o menor prazo possível de 
execução do projeto nas condições originais é dada pela duração do caminho crítico” 
(Roldão, 2005).  
A Figura 2 representa um exemplo de uma rede de CPM/PERT para a construção de uma 
sala. Na Tabela 6 está definida a sequência das atividades a serem executadas e a respetiva 
duração.  
Tabela 6 - Tabela hierárquica de atividades da construção de uma sala adaptada de Blak, Séllos e 
Qualharini (1998) 
Identificação Atividades Duração (dias) Predecessor 
A Alvenarias 10 - 
B Instalação elétrica 6 A 
C Instalação sanitária – redes 6 A 
D Vãos 6 A 
E Emboço 2 C 
F Azulejo 4 E 
G Contra piso 2 F 
H Revestimento cerâmico 4 G 
I Acabamentos 4 H 
J Louças e metais 4 H 
 
5 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE 
 
 Inicialmente estabelece-se o cronograma para a construção de uma unidade do 
produto, ou seja, uma sala. Definidas as atividades da rede, segue-se a estruturação 
seqüencial da mesma. 
 
Estipulou-se as durações das atividades por sala mediante estudo prático das 
quantidades de serviço a serem executadas, das equipes e da sua produtividade. 
 
Definida a seqüência das atividades e suas durações por sala, determinou-se as 
respectivas atividades predecessoras. 
 
 
ID ATIVIDADES DURAÇÃO [dias] PREDECESSOR 
A ALVENARIA 10 - 
B DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 6 A 
C DISTRIBUIÇÃO HIDROSANITÁRIA 6 A 
D ESQUADRIAS 6 A 
E EMBOÇO 2 C 
F AZULEJO 4 E 
G CONTRAPISO 2 F 
H CERÂMICA 4 G 
I  FORRO LUXALON / LUMINÁRIAS 4 H 
J LOUÇAS E METAIS 4 H 
Tabela 1 - Quadro Hierárquic  de Atividades por sala ( ID - Identificação das Atividades ) 
 
 
Analisando a hierarquia das atividades pode-se perceber o paralelismo de ocorrência de 
algumas delas que independem umas das outras. 
 
6 - REDE PERT/CPM PARA UMA SALA 
 
 Por meio de uma rede PERT/CPM e, usando-se os dados do Quadro Hierárquico de 
Atividades por Sala foi possível visualizar o cronograma de uma sala. 
 
 
Figura 2 - Rede PERT/CPM para uma sala 
 
Figura 2 - Exemplo de uma rede CPM/PERT da construção de uma sala (Blak et al. 1998) 
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2.4.1.2. Gráficos de Gantt 
Este método consiste na representação de um gráfico de barras, horizontal, em que as barras 
representam as atividades e o seu comprimento é a sua duração. Foi uma técnica criada por 
Henry Gantt, engenheiro inglês, em 1917, e é considerada a de mais simples aplicação 
(Ferreira 2011). 
O resultado final deste método é um gráfico simples de ler e interpretar, onde facilmente se 
consegue consultar as atividades que estão a decorrer e a sua duração. A este gráfico podem, 
ainda, estar associados os recursos (mão-de-obra e equipamentos) e os custos (Sousa & 
Monteiro 2011). 
Este método pode-se revelar limitado em empreendimentos de maior dimensão, uma vez 
que, para projetos com muitas atividades, estas podem-se tornar difíceis de ler num gráfico, 
bem como as suas dependências podem ficar confusas e ilegíveis (Ferreira 2011). 
2.4.1.3. Método da linha de equilíbrio (LoB) 
Embora haja referência ao uso do método da linha do equilíbrio no planeamento do Empire 
State Building, em Nova Iorque, nos anos trinta (Sousa, 2011), a maioria da bibliografia 
parece concordar que este criado nos anos 40 pela Goodyear e posteriormente adotado e 
desenvolvido pela Marinha dos Estados Unidos, durante a segunda Guerra Mundial 
(Ichihara 1997). 
 O objetivo do planeamento de um processo de construção repetitivo com base na LoB, 
consiste em: 
 Encontrar uma taxa de produção para as unidades de construção; 
 Manter uma taxa constante para o trabalho repetitivo; 
 Aproveitar os benefícios dos custos do trabalho repetitivo. 
Para que se atinjam estes objetivos, é preparado um diagrama de rede de trabalho para uma 
das várias unidades a serem produzidas. Posteriormente, estimam-se, para cada atividade, o 
rendimento em homens-hora necessário, para o dimensionamento ótimo das equipas de 
trabalho. 
Assim que se obtiver o número de equipas, a taxa de produção é calculada para cada 
atividade e o diagrama LoB poder-se-á desenhar traçando linhas com declive igual à sua 
taxa de produção Figura 3. 
O facto de o projetista ter acesso às taxas de produtividade de cada atividade no 
planeamento é uma vantagem em relação às outras técnicas de planeamento. Essas taxas 
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podem ser alteradas de modo a que se possa fazer uma gestão de recursos mais adequada ao 
ritmo do projeto. 
Um dos maiores inconvenientes desta técnica de planeamento prende-se com a dificuldade 
de diferenciar atividades sobrepostas e com o mesmo declive (taxa de produção). O sucesso 
deste planeamento depende do conjunto das taxas de produção das diversas atividades, que 
dependem da estimativa das atividades em relação ao rendimento homens-hora requerido 
pelo tamanho das equipas (Couto 1998). 
 
2.4.1.4. Método de Produção vertical (VPM) 
O Método de Produção Vertical surgiu com a necessidade de simplificar o planeamento de 
projetos que se desenvolvem em altura.  
Pode dizer-se que a construção em altura se divide em duas fases distintas. A primeira fase 
corresponde à implantação do estaleiro, à preparação do terreno, fundações e a estrutura até 
ao primeiro piso. Uma vez que estas atividades não são repetitivas podem ser planeadas com 
uma rede CPM. A segunda fase inicia-se quando se começam a construir os pisos. Cada piso 
passa a ser um projeto individual com atividades e datas definidas. 
A representação gráfica é feita através de linhas contínuas ascendentes. Estas linhas têm uma 
taxa de progressão, no entanto nenhuma pode intersectar a antecessora (Couto 1998).  
2.4.1.5. Método de planeamento linear (LSM) 
O método de planeamento linear é um método que se aplica a projetos repetitivos em 
distância, como túneis e construções de estradas. Deste método resulta um gráfico, onde 
Figura 3 - Diagrama LoB para uma atividade (duração da atividade = 0,5 dias; ritmo normal=2 
unid/dia; Nº. de equipas usadas = 1; taxa de produção = 2 unid/dia (Couto 1998) 
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estão representadas a localização do trabalho e o tempo de cada atividade. Assim, pode-se 
determinar a localização do trabalho em progresso a qualquer fase do projeto. No eixo das 
abcissas (xx) representa-se a localização do trabalho do projeto e no eixo das ordenadas (yy) 
representa-se o tempo de execução (Leong & Kass 2013). As atividades são representadas 
por linhas com declives constantes, estes declives representam as taxas de produção das 
atividades e a totalidade do trabalho realizado por unidade de tempo. 
As atividades pontuais, que não podem ser representadas por linhas de produção constante, 
são localizadas nas posições em que devem ocorrer e são referenciadas a diagramas de 
trabalho que são desenvolvidos à parte. 
O LSM é visto como um complemento do CPM, só podendo substituir este último em 
projetos repetitivos de pequena dimensão (Couto 1998) 
As vantagens deste método são (Leong & Kass 2013): 
 É fácil de compreender e apresentar graficamente; 
 Fornece o programador com uma visão geral do projeto fácil de interpretar, sendo 
possível identificar a localização de cada atividade e as relações entre diferentes 
atividades de construção; 
 Os recursos necessários para as tarefas lineares podem ser identificados a qualquer 
momento; 
 Meteorologia, restrições contratuais, restrições ambientais e outras podem ser 
facilmente identificados; 
 Mudanças no cronograma são fáceis de fazer; 
 É mais fácil medir o progresso e identificar e avaliar o desempenho. 
As desvantagens do método de Planeamento linear são (Leong & Kass 2013): 
 Não pode utilizar softwares para determinar o caminho crítico; 
 As tarefas não-lineares do projeto não são suficientemente detalhadas; 
 O custo das tarefas ou do projeto não é facilmente determinado; 
 As atividades podem não representar a verdadeira complexidade do trabalho; 
 Os recursos incluídos no planeamento com CPM, como o nivelamento de recursos, 
não pode ser utilizado. 
2.4.1.6. Last Planner System 
O método Last Planner tem vindo a ser utilizado desde os anos 90 e tem tido uma grande 
aceitação devido aos seus bons resultados. 
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Segundo Ballard (2000), todas as atividades, não considerando as mais simples e pequenas, 
têm de ser planeadas e controladas, por pessoas diferentes, em alturas do projeto diferentes. 
O projeto é planeado desde o seu início. Numa primeira fase decide-se a melhor abordagem 
para a sua execução. Numa última fase existe alguém que decide o trabalho que se vai fazer 
“amanhã”, esse alguém é chamado de último planeador (Last Planner) (Ballard 2000). 
O Last Planner olha para um planeamento a curto prazo, de maneira a que uma tarefa seja 
executada da melhor maneira. Cabe-lhe assegurar que estão reunidas todas as condições para 
a execução da tarefa, ou seja, que o material está disponível, que as tarefas precedentes estão 
terminadas, permitindo assim que tudo seja executado sem perturbações e de acordo com o 
planeado (Peneirol 2007)). 
Este método tem cinco princípios que, quando implementados, podem trazer muitas 
vantagens na prática do planeamento de um projeto (Ballard 2000): 
 Plano geral – realização de um plano onde se identificam todos os trabalhos a 
realizar para todo o projeto, mostrando as principais atividades, sua duração e 
sequência. 
 Fase de Planeamento – divide o plano geral em várias fases que visam ao 
desenvolvimento dos trabalhos, detalhando e estabelecendo metas que possam ser 
considerados objetivos pela equipa do projeto. 
 Planeamento “lookahaed” - trata-se de focar a atenção da administração sobre o que 
deve acontecer em algum momento no futuro e incentivar ações no presente que 
proporcionem esse futuro desejado. 
 Plano de Trabalho Semanal – consiste no planeamento colaborativo das tarefas de 
produção para o dia seguinte, ou semana seguinte, através de reuniões semanais. A 
reunião semanal ajuda a planear o trabalho que será feito na semana seguinte, tendo 
em mente o trabalho que está sendo feito agora e o trabalho que será feito 
posteriormente. O plano de trabalho semanal abrange questões de segurança, 
questões de qualidade, recursos, métodos de construção, e os problemas que ocorrem 
no campo. 
 Percentagem do Planeado Concluído (PPC) e análise das causas de tarefas não 
concluídas – analisa como melhorar o planeamento por aprendizagem contínua com 
as falhas. A PPC contabiliza o trabalho feito em relação ao trabalho que foi proposto 
realizar naquele intervalo de tempo. A PPC pode ser calculada como o número de 
Estado da Arte 
25 
atividades que foram concluídas conforme o planeado, dividido pelo número total de 
atividades planeadas e é apresentado como uma percentagem.  
2.4.2. Programas de Planeamento 
2.4.2.1. Microsoft Project 
É um software criado pela Microsoft com a intensão de oferecer aos utilizadores uma 
ferramenta de gestão de projetos. 
Com esta aplicação informática é possível: efetuar o planeamento do projeto; efetuar o seu 
acompanhamento em obra; e gerir recursos materiais e humanos. 
O Microsoft Project permite exportar para outros programas do Microsoft Office (Word, 
PowerPoint, Excel) dados para que sejam tratados e/ou apresentados (Alves & Barbot 2007). 
2.4.2.2. Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 
Esta ferramenta informática de gestão de projetos, produzida pela Oracle é, definida como 
sendo um software fácil de usar e como sendo uma solução para a gestão de qualquer projeto 
independentemente da sua dimensão (ORACLE 2014). 
Com este programa é possível planear, alocar recursos a atividades, monitorizar o 
planeamento com o progresso do projeto e integrar custos e recursos no sistema de 
planeamento (ORACLE 2014). 
2.5. Medições 
2.5.1. Medições em Portugal 
As medições servem de base a todo o projeto de execução, uma vez que é a partir destas que 
é feita a quantificação e a definição de trabalhos, por outras palavras, é com base nas 
medições que são calculadas as durações das atividades e consequentemente é feito o 
planeamento de obra. Se às quantidades medidas se aplicar os respetivos custos unitários 
obtém-se a estimativa de custos ou orçamento dos trabalhos. 
Nos anos 70 o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, LNEC, em conjunto com 
entidades públicas, privadas e com a comunidade técnica, elaborou um documento que 
pretendia uniformizar os critérios de medição aplicados por medidores e orçamentistas. Este 
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primeiro documento ainda estava distante daquilo que, já nessa altura, era praticado em 
alguns países da Europa. 
Ao longo dos tempos o “Curso Sobre Regras de Medições na Construção” (CSRMC) passou 
por algumas alterações continuando a ser, hoje em dia, a única publicação que aborda a 
temática em Portugal, cuja metodologia, apesar de não ter obrigatoriedade legal quanto à sua 
aplicação, é lecionada e aplicada pela maioria dos profissionais do setor da Arquitetura, 
Engenharia e Construção (AEC).  
O CSRMC é constituído por 25 capítulos que visam descrever o que se deve ter em conta na 
medição dos diversos componentes da obra de construção civil (ver Tabela 7).  
Tabela 7 - Capítulos que compõe o CSRM 
Capítulos presentes no CSRMC 
0- REGRAS GERAIS 13- PORTAS E JANELAS DE PLÁSTICO 
1- ESTALEIROS 14- ISOLAMENTO E 
IMPERMEABILIZAÇÕES 
2- TRABALHOS PREPARATÓRIOS 15- REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS, 
TETOS E ESCADAS 
3- DEMOLIÇÕES 16- REVESTIMENTOS DE COBERTURAS 
INCLINADAS 
4- MOVIMENTO DE TERRAS 17- VIDROS E ESPELHOS 
5- PAVIEMNTOS E DRENAGENS 
EXTERIORES 
18- PINTURAS 
6- FUNDAÇÕES 19- ACABAMANETOS 
7- BETÃO, COFRAGEM E 
ARMADURAS EM ELEMENTOS 
PRIMARIOS 
20- INSTALAÇÕES DE CANALIZAÇÃO 
8- ESTRUTURAS METÁLICAS 21 – INSTALAÇÕES ELECTRICAS 
9- ALVENARIAS 22- SERRALHARIAS 
10- CANTARIAS 23- ELEMENTOS DE EQUIPAMENTO FIXO E 
MÓVEL DE MERCADO 
11- CARPINTARIAS 24- INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTOS DE 
ÁGUA OU VAPOR 
12- SERRALHARIAS 25- INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 
2.5.2. Normas Europeias 
Em Mestre (2010) é possivel encontrar uma lista de paises e as respetivas normas para 
efetuar medições. Esta lista segundo o autor, foi elaborada pelo Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS) em 2003. No documento original é apresentada uma lista de 
países em que, para alguns, não existe informação sobre aquelas normas, por isso, optou-se 
por apresentar apenas aqueles que na altura da pesquisa feita apresentavam regulamentação 
própria. É ainda possível encontrar na Tabela 8, além da identificação do documento, os 
seus autores, se o documento é reconhecido pelas autoridades e se é mencionado no caderno 
de encargos.  
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Tabela 8 - Normas existentes em alguns países Europeus 








NBNB 06-001 "Measurement for 
Buildings" - Measurement Methods for 







RAW - Rationalisation and 
automation, Groundwork, road, 





donos de obras 
Sim Sempre 
Stabu - Standard Specifications for 
Construction of Commercial and 




ARM2 - Agreed Rules of Measurement 




CIF - Construction 
Industry Federation 
SMM6 e SMM7 - Standard Method of 
Measurement 6th and 7th edition 






CESMM3 - Civil Engineering 
Standard Method of Measurement 3rd 
edition 








Não Por vezes 
Reino Unido 
SMM6 e SMM7 - Standard Method of 
Measurement 6th and 7th edition 







Principles of Measurement 
International (POMI) 




CESMM3 - Civil Engineering 
Standard Method of Measurement 3rd 
edition 
CE - Institution of 
Civil Engineers 
2.5.3.  Protocolo para a Normalização da Informação Técnica na Construção 
(ProNIC) 
O desenvolvimento do ProNIC teve início em 2005 no âmbito do Programa Operacional 
Sociedade do Conhecimento tendo tido várias entidades promotoras, tendo ficado 
responsáveis pelo seguimento do projeto o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 
(IHRU) e as Estradas de Portugal (EP). A execução técnica é composta por Instituto da 
Construção (IC-FEUP), o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e o Instituto de 
Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto (INESC Porto) (Ingenium 2008). 
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Este Protocolo veio tentar colmatar algumas lacunas existentes no setor da construção em 
Portugal, no qual são reconhecidas algumas debilidades, tais como a falta de eficiência e 
rentabilidade e a falta de qualidade de execução (Ingenium 2008). O objeto final deste 
projeto é o desenvolvimento duma base de dados que compila conhecimento sobre os 
trabalhos de construção e uma ferramenta informática que permite a gestão de todos os 
conteúdos referentes à construção (Ingenium 2008). 
Com o programa informático que foi criado pelo ProNIC todos os agentes do processo da 
construção têm acesso a (Ingenium 2008): 
 Articulados detalhados e exaustivos para criação de Mapas de Trabalhos e 
Quantidades; 
 Fichas de execução de trabalhos;  
 Fichas de Materiais. 
2.6. BIM (Building information Modeling)  
O desenho computorizado (Computer Aided Design - CAD) há muito que está a ser 
desenvolvido e está implementado na indústria da construção. Uma vez desenvolvidas as 
ferramentas, necessárias para este tipo de desenho, surgiram novos métodos que pretendem 
interligar todas as áreas que um projeto de engenharia civil envolve. 
Originalmente o desenho assistido por computador era uma representação geométrica 2D do 
edifício. Esta representação é composta por elementos simples de desenho (linhas, arcos, 
etc). Neste tipo de desenho uma parede, por exemplo, é representada por linhas paralelas. 
Mais tarde o desenho de arquitetura evoluiu, naturalmente, para o 3D usando os mesmos 
princípios. 
Para que se possa utilizar a metodologia BIM é necessário uma representação 3D. A maior 
diferença entre 3D CAD e BIM prende-se com a “inteligência” da representação, pois em 
BIM os objetos são parametrizados (largura, altura, material, propriedades físicas, etc.) 
(Howell & Batcheler 2005). 
Segundo (Lino et al. 2012), BIM é uma metodologia que passa pela partilha de informação 
entre cada participante durante as diferentes etapas que compõem o ciclo de vida de um 
projeto de construção civil (projeto, construção, manutenção e desconstrução). Esta 
metodologia consiste na conceção de um modelo 3D que contém toda a informação sobre o 
edifício, não só geométrica, mas também as propriedades dos materiais. 
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A troca de dados entre diferentes aplicativos faz-se através de um formato aberto IFC 
(Industry Foundation Classes) que a IAI (International Alliance for Interoperability) tem 
desenvolvido para facilitar a interoperabilidade da indústria da Construção.  
Sendo o projeto de engenharia civil o resultado do trabalho de vários intervenientes, os quais 
executam o projeto das diferentes especialidades com recurso a diferentes aplicações 
informáticas, utilizando um modelo de trabalho comum, que repercuta de forma automática 
qualquer alteração produzida e permita detetar erros, omissões e incompatibilidades entre os 
diferentes projetos. A capacidade de interligar a informação proveniente de todas essas 
especialidades é o que se chama de interoperabilidade (Eastman et al. 2011).   
2.6.1. BIM 4D 
A quarta dimensão BIM é a temporal, ou seja, procura-se incorporar no modelo (realizado 
em 3D) uma componente de tempo, nomeadamente o planeamento. Neste método é possível 
ligar o modelo a três dimensões ao BIM 4D possibilitando a visualização ao longo do tempo 
do processo construtivo, simulando-o. Este método facilita a visualização e a comunicação 
entre as partes envolvidas, do projetista ao empreiteiro e mesmo ao dono de obra. (Dung & 
Tarar 2012) 
Os softwares BIM 4D permitem extrair quantidades precisas dos modelos tornando o 
cálculo de durações e o planeamento mais rigoroso (Ferreira 2015). 
2.6.2. BIM 5D 
O custo/orçamentação é a quinta dimensão do BIM. Com estas ferramentas é possível fazer 
comparações de desvios do orçamento por fases do projeto. Estes orçamentos podem ser 
mais ou menos exatos consoante o grau de detalhe do projeto, por exemplo: se o projeto 
estiver numa fase inicial o modelo pode ser menos detalhado e o orçamento será apenas 
provisório e vago (Ferreira 2015). 
2.6.3. BIM 6D 
Esta dimensão diz respeito à fase de exploração do edifício. Assim é possível compilar 
informação sobre os materiais e componentes utilizados, podendo condensar manuais, fichas 
técnicas e especificações de operações de manutenção (Ferreira 2015).  
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Funciona como um “cadastro” do edifício em que podem ser encontradas todas as operações 
de manutenção efetuadas, todos os manuais de utilização dos equipamentos e todas as 
especificações dos materiais (por exemplo: tintas, portas, caixilharias) com datas e 
características dos materiais aplicados (Ferreira 2015).  
2.6.4. Extração de quantidades em BIM 
A determinação de quantidades é a base para que possa ser possível efetuar o planeamento e 
a orçamentação de um projeto (Monteiro & Martins 2012). 
O método mais usado ainda é a leitura do projeto 2D e a quantificação manual dos materiais. 
Este método tem vindo a demonstrar algumas lacunas, ficando a qualidade do projeto 
dependente maioritariamente do profissional que nele trabalha. Assim, na expectativa de 
melhorar este processo tem-se tentado retirar proveito da evolução das ferramentas BIM. 
Esta evolução tornou possível extrair quantidades diretamente do modelo de arquitetura 
(Choi et al. 2015) 
Um dos maiores problemas encontrado, no que diz respeito à extração de quantidades com 
metodologia BIM prende-se com a qualidade dos modelos. Com a evolução dos programas 
foi possível mitigar algumas dessas incongruências, no entanto, é sempre necessário rever os 
resultados extraídos, e um dos principais problemas é que para ter uma opinião critica sobre 
os resultados dados pelo software é necessário experiência por parte dos técnicos que 
realizam o trabalho (Smith 2014). 
A definição dos elementos do modelo também é uma fonte de erro que pode influenciar os 
resultados da extração, especialmente no que se refere às respetivas composições 
(representação de um objeto composto por várias camadas com diferentes espessuras – 
objeto: parede composta por tijolo, isolamento térmico, tijolo e azulejo) (Monteiro & 
Martins 2012). 
Segundo Monteiro e Martins (2012) as composições são assumidas pelo programa como um 
único objeto com as mesmas dimensões independentemente das camadas que o compõem. 
No mesmo estudo foram apresentados quatro métodos de modelação e tiradas algumas 
conclusões expostas na Tabela 9.  
Os métodos de modelação que os autores propõem são (Monteiro & Martins 2012): 
 Método Um - Modelar cada camada separadamente; 
 Método Dois - Modelar a estrutura numa camada e as restantes numa composição; 
 Método Três - Modelar o mesmo objeto em duas composições separadas; 
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 Método Quatro - Modelar tudo numa única composição. 
No primeiro método as camadas são modeladas independentemente umas das outras, 
constituindo assim objetos diferentes. 
No segundo método propõem-se modelar dois objetos distintos em que um é a estrutura e 
outro uma composição das restantes camadas da parede. 
O terceiro modela, por exemplo, uma parede com diferentes composições em altura.  
O último produz um único objeto composto por diversas camadas, uma única composição. 
Tabela 9 - Tabela Resumo das conclusões do estudo apresentado por (Monteiro & Martins 
2012)(adaptado de (Monteiro & Martins 2012)) 
No presente trabalho optou-se por modelar pelo método um - modelar todas as camadas 
isoladamente. Este método é aquele que melhor serve o propósito deste trabalho uma vez 
que é o método com melhor compatibilidade com o IFC, em que é possível obter listas de 
quantidades mais detalhadas. 
Descrição do método Método Um Método DOIS Método Três Método Quatro 






Fácil Moderado Difícil Difícil 
Restrições de modelação Poucas Moderado Bastantes Bastantes 






Compatibilidade IFC Alta Media Baixa Baixa 










Tempo/custos despesas Alto Medio Medio Baixo 
Analise pré-modelação Baixo Alto Alto Alto 
Organização de dados Disperso Moderado Moderado Moderado 
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2.6.5. IFC 
O IFC (Industry Foundation Classes) é o formato desenvolvido pela BuildingSmart, de 
forma independente de qualquer fornecedor de software, que permite a troca de informação 
do projeto durante todo o seu ciclo de vida. Com esta extensão é possível importar e 
exportar ficheiros entre softwares de empresas diferentes, favorecendo a respetiva 
interoperabilidade. Este formato foi desenvolvido de maneira a poder conter informação 
sobre todas as fases do projeto de arquitetura, estabilidade, redes (características dos 
materiais, parâmetros de definição dos objetos), de simulação (como: térmica, económica, 
planeamento, entre outro) (Eastman et al. 2011). 
Uma das grandes utilizações prende-se com o desenvolvimento de bibliotecas de objetos 
(equipamentos de casa de banho, peças de mobiliário, portas, janelas, revestimentos) 
compatíveis com os diferentes softwares. Estes objetos são gravados em formato IFC 
permitindo assim transversalidade na sua utilização (Pedroto & Martins 2012). 
O IFC é um formato em constante evolução e desenvolvimento apresentando ainda lacunas 
que dificultam a interoperabilidade total entre diferentes programas (Pedroto & Martins 
2012). 
O IFC pode ser utilizado nas diferentes aplicações da indústria da construção uma vez que, 
cada fabricante pode fornecer os seu produto neste formato dando lhes mais visibilidade e 
mais pormenor e a possibilidade de serem integrados em modelos BIM (Ferraz & Morais 
2012).  
2.6.6. Normas e diretrizes existentes  
Um pouco por todo o mundo estão a ser desenvolvidas normas que regulam as boas práticas 
de um projeto BIM de maneira a que todos os documentos possam ser tratados por 
diferentes intervenientes e todos o possam compreender. 
Na Tabela 10 apresentam-se algumas das normas que existem a nível mundial. A comissão 
Europeia criou um grupo de trabalho para a elaboração de uma norma Europeia em que 
Portugal está representado pelo Instituto Português da Qualidade (Aguiar 2015). 
Tabela 10 - Tabela síntese de algumas das principais normas BIM(Silva 2013) 




NATSPEC National BIM Guide 
19-Set-2011 
NATSPEC BIM Object/Element 
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Erhvervsstyrelse (National Agency for 
Enterprise and Construction) 




Common BIM requirements 2012 
(COBIM) 
27-Mar-2012 
Reino unido AEC (UK) AEC (UK) BIM Protocols 07-Set-2012 
Noruega Statsbygg 




Building and Construction Authority Singapore BIM Guide 15-Mai-2012 
CORENET e-submission System (ESS) 






National Institute of BUIlding Science 
(NIBS) – BuildingSMART aliance (bSa) 
National BIMM Standard (NBIMS) 04-Mai-2012 
American Institute of Architects (AIA) 
Contract Documents 
E202-2008 BIM Protocol Exhibit 2008 
New York City Department of Design + 
Construction 
BIM Guidlines 1-Jul-2012 
United States Department of Veterans 
Affairs (VA) 
The VA BIM Guide 02-Abr-2010 
Indiana University Architect’s Office and 
Engineering Services 
IU BIM Guidelines & Standards for 
architects, Engineers, and 
Contractors 
02-Jul-2010 
buildLACCD (Los Angeles Community 
College District) 
BIM Design-Bid-Build Standards 
BIM Design-Build Standards 
29-Jun-2011 
LACCD BIM Standards 02-Jun-2010 
United States General Services 
Administration (GSA) 
National 3D-4D Building 
Information Modeling Program 
15-Mai-2007 
2.6.7. Níveis de desenvolvimento 
LoD, Level of Development ou Níveis de Desenvolvimento são os níveis de pormenorização 
do modelo que cada fase do projeto exige (Ikerd et al. 2013). Consoante o LoD os 
participantes no projeto sabem a quantidade de informação que podem esperar que o modelo 
contenha (AIA 2013). 
Em (Silva 2013) é possível encontrar um paralelismo entre os LoD e as normas portuguesas 
que especificam as fases de um projeto e o respetivo conteúdo (Portaria 701-H/2008, 
publicada em Diário da República em 29 de julho):  
 LoD 100 - Programa Base; 
 LoD 200 – Estudo Prévio/Anteprojeto; 
 LoD 300 – Projeto de execução; 
 LoD 400 – Preparação e execução de obra; 
 LoD 500 – Modelo Virtual – Após Construção. 
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 Em AIA (2013), pode-se encontrar o que se pretende com determinado LoD, conforme se 
indica de seguida:  
 LoD 100 – O modelo poderá conter informações gerais e indicativas: áreas, volumes, 
localizações e orientações. Todas as estimativas que se poderão apresentar nesta fase 
serão também indicativas (custos, planeamentos); 
 LoD 200 – Nesta fase o modelo poderá apresentar mais alguma informação que na 
anterior, permitindo já algum cálculo básico da estrutura e estimativa de custos. 
 LoD 300 – Deverá conter toda a informação necessária para que sejam elaborados os 
projetos de arquitetura, estruturas, especialidades, planeamento e orçamentação. 
 LoD 400 – O modelo deverá conter informação detalhada de todos os elementos. 
Deverá conter informação específica dos objetos de modo a poderem ser fabricados. 
O planeamento e orçamento, nesta fase, são detalhados e específicos. 
 LoD 500 - Este, deverá conter toda a informação do anterior para que possa ser 
usado na fase de exploração e manutenção do edifício.  
2.6.8. Softwares 
Hoje em dia existe uma grande quantidade de empresas de software que está a investir na 
área de aplicações BIM. 
Muitas vezes confunde-se BIM com um programa de computador sendo um erro frequente. 
As maiores empresas de software para a construção já têm um grande número de aplicações 
no mercado que em conjunto conseguem representar um projeto por inteiro, desde a 
arquitetura, às estruturas, redes, planeamento de obra e estimativa de custos.  
Nos próximos pontos vão ser descritos alguns dos programas mais utilizados na indústria de 
AEC. 
2.6.8.1. Revit CAD (3D) 
Este programa é apontado como o líder de mercado pertencendo à companhia de software 
Autodesk, e inclui Revit Architecture, Revit Structure e Revit MEP (ou seja, arquitetura, 
estruturas e redes). 
Segundo (Eastman et al. 2011), Revit tem uma interface de utilização intuitiva o que faz com 
que produzir, editar e extrair desenhos seja fácil. É um programa que inclui uma extensa 
biblioteca de objetos para complementar o desenho de arquitetura (loiças de casa de banho, 
mobiliário, portas e janelas). 
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Sendo um software que pertence a uma empresa com grande implantação no mercado a 
nível mundial, o Revit tem compatibilidade com outros programas de cálculo estrutural, 
desenho e de desenho de redes (tais como o Robot HydraCad, MagiCad, QuantaCad, 
Energyplus, Ecotec). Ainda é possível abrir ficheiros em DXF, vindos de Sketchup, 
AutodesSys e GoogleEarth. Foi também anunciada a interoperabilidade entre o Archimedes 
(do software CYPE) e o Revit. Na versão mais recente já é possível trabalhar nos ficheiros 
dos softwares referidos, sendo possível escolher pontos e editá-los, por exemplo. Em versões 
mais antigas apenas era permitida a visualização (Eastman et al. 2011). 
2.6.8.2. ArchiCAD 
Este é a aplicação de arquitetura BIM mais antiga do mercado, segundo Eastman et al. 
(2011). Foi desenvolvido pela Graphisoft nos anos 80. Mais tarde esta empresa foi adquirida 
pela Nemetschek, uma empresa Alemã que era detentora de softwares para engenharia civil.  
É um programa com um uso intuitivo, gera desenhos automáticos e altera automaticamente 
as correções efetuadas nas plantas em todas as vistas e cortes que já estiverem definidos, tal 
como o Revit. Tem uma biblioteca de objetos extensa, sendo possível alargar essa mesma 
biblioteca recorrendo a objetos disponíveis na internet. Este Software está disponível para 
sistemas operativos Windows e Mac.  
É possível exportar ficheiros deste programa e abri-los em outras aplicações como: Tekla 
Structures, Revit Structures e Revit MEP, Energyplus, Green Building Studio (Eastman et al. 
2011). 
2.6.8.3. Tekla Structures 
Este programa pertence a uma empresa com mercados variados (dentro da construção civil) 
desde o projeto de estruturas, infraestruturas, gestão de obra e energia. No entanto, onde 
cresceu e ganhou mais clientes foi na indústria da construção metálica. Nesta área apresenta 
uma biblioteca muito completa de perfis e ligações, e o utilizador pode incluir uma grande 
quantidade de pormenores nos seus desenhos. É ainda possível que vários intervenientes 
trabalhem ao mesmo tempo no mesmo projeto.  
Tendo crescido no mercado da construção metálica é ainda possível desenhar com grande 
pormenor em outros materiais como é o caso das estruturas de betão armado e de madeira.  
Existem ainda aplicações de controlo de projeto e de visualização. 
Este software tem comunicação com outros, tais como com o: SAP2000, Robot Millenium e 
CYPECad (Eastman et al. 2011).  
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2.6.8.4. Vico Office 
Este software é direcionado para a gestão indústria da construção aplicando-se em toda a 
gama desta área, desde a fase inicial do projeto até à fase de exploração do edifício. É 
utilizado na redução de riscos, na orçamentação, no planeamento e controlo de produção.  
Segundo o sítio da internet da empresa detentora deste software, o programa é pioneiro no 
que diz respeito às soluções de 5D na categoria de BIM (5D, cinco dimensões do projeto: 
coordenação; quantidades; estimativa de custos; planeamento; e controlo de produção). 
A empresa que desenvolveu o Vico Office, em 2012 foi adquirida pela Trimble Navigation, 
Lda.  
2.6.8.5. Autodesk Navisworks 
Este software da Autodesk é um complemento ao Revit uma vez que torna possível a 
compilação dos projetos de especialidade e faz toda a parte de gestão de projeto. 
Nesta aplicação é possível detetar incompatibilidades de projeto, evitando erros que 
habitualmente seriam detetados e corrigidos em obra, dando origem a acréscimos 
orçamentais e trabalhos extra. Possibilita a visualização em três dimensões do planeamento. 
Esta animação é feita através da associação dos elementos desenhados às atividades fazendo 
uma animação onde é possível acompanhar a ordem temporal dos trabalhos (Autodesk 
2014).  
2.6.8.6. Solibri 
Solibri tem como objetivo reduzir o desperdício, otimizando os custos e a eliminação de 
desperdícios de materiais. A empresa tem para oferecer três ferramentas distintas (SOLIBRI 
INC. 2015): 
 Solibri Model Checker; 
 Solibri Model Viewer; 
 Solibri IFC Optimizer. 
Solibri Model Checker é um software de revisão de projeto que ajuda a encontrar e 
visualizar problemas antes, durante e na fase de exploração do projeto. 
Esta ferramenta permite navegar no modelo 3D com facilidade, detetar erros e 
incompatibilidades entre as várias especialidades de um projeto. O programa tem ainda a 
funcionalidade de extração de listas de quantidades que podem ser personalizadas e fazem 
os cálculos mais básicos (áreas, volumes, comprimentos e larguras). 
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Tem uma boa comunicação tanto com outras ferramentas BIM (através de IFC) como com 
ferramentas de apresentação (SOLIBRI INC. 2015).  
O Solibri Model Viewer é uma ferramenta de visualização que permite o acesso ao modelo e 
às listas de quantidades. Este programa funciona como uma ferramenta de apoio em obra 
substituindo as plantas dos projetos em papel e tornando mais fácil a interpretação de todos 
os componentes do projeto (SOLIBRI INC. 2015). 
Solibri IFC Optimizer é uma aplicação que tem o intuito de otimizar a compressão do 
ficheiro IFC tornando-o mais leve e compacto. Esta ação diminui o tamanho do ficheiro 
tornando mais rápido o envio e a descarga do projeto (SOLIBRI INC. 2015). 
2.7. BIM em Portugal 
Em Portugal ainda não são conhecidas normas ou qualquer tipo de especificações que guiem 
os profissionais do setor da AEC na execução de um projeto utilizando a metodologia BIM. 
No entanto é possível encontrar três projetos que dedicam a sua atenção ao BIM em Portugal 
tentando compilar e fornecer informação existente em outros países mais avançados nesta 




 Plataforma Tecnológica Portuguesa de Construção. 
2.7.1. SIGABIM 
O projeto é uma parceria entre a Mota-Engil Engenharia e Construção, ARQUIFAM e a 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com o objetivo de desenvolver 
standards e linhas de orientação para a realização de projetos BIM (Monteiro & Poças 
Martins 2012), tem ainda a intenção de dar conhecimento à comunidade da indústria de 
AEC do que é feito em meio académico aproximando-os de modo a que possam colaborar 
com benefícios para as duas partes (GEQUALTEC 2011).  
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2.7.2. BIMFórum 
O BIMFórum é um sítio da internet que tem como objetivo principal promover a partilha de 
experiências, conhecimento científico e profissional. É um espaço que serve ainda para dar a 
conhecer publicações científicas nacionais e internacionais, informação sobre congressos 
nacionais e internacionais com a perspetiva de que contribua para melhorar as boas práticas 
no sector (Silva 2013). 
2.7.3. BIMClub 
O BIMClub foi formado por docentes e estudantes da Universidade do Minho com o 
objetivo de condensar num sítio de internet todas os trabalhos académicos desenvolvidos ou 
em curso nas instituições de ensino em Portugal (desde Universidades, Politécnicos e cursos 
profissionais). Esta iniciativa já foi adotada em outras universidades tais como a 
Universidade de Coimbra o Instituto Superior Técnico e a Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto. O BIMClub é um complemento do BIMFórum (BIMClub 2012). 
2.7.4. Plataforma Tecnológica Portuguesa de Construção (PTPC) 
A PTPC tem como objetivos promover a competitividade, a vigilância tecnológica e a 
inovação tecnológica no sector da construção (PTPC 2011). 
Esta plataforma formou um Grupo de Trabalho que participa na comissão técnica designada 
para a elaboração de normas portuguesas e contribui para aproximar o sector da construção 
das instâncias com poder de decisão (Aguiar 2015). 
2.8. Vantagens e desvantagens da utilização de BIM 
Mesmo sendo uma metodologia relativamente recente, já há alguns estudos que identificam 
alguns dos pontos fortes e fracos do BIM.  
Algumas das vantagens que têm vindo a ser indicadas são (Monteiro & Martins 2011): 
 Organização e compilação de informação relativa aos projetos;  
 Redução de erros devido à não introdução repetida de dados; 
 Agilização de processos; 
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 Aumento de produtividade devido à partilha de informação mais rapidamente e mais 
precisa; 
 Melhor comunicação entre partes envolvidas, reduzindo tempos de execução. 
Por ser uma metodologia em desenvolvimento há muito por onde melhorar e já foram 
identificados alguns dos maiores entraves à utilização do BIM. Algumas dessas limitações 
são (Lino et al. 2012): 
 Investimento: o custo inicial do software; 
 A necessidade de fornecer formação aos técnicos: a curva de aprendizagem é lenta 
devido à complexidade do software e devido à mudança de mentalidade que esta 
metodologia exige; 
 A colaboração entre todas as partes envolvidas no projeto: não é garantido que todas 
as partes envolvidas no projeto esteja sensibilizada para o uso desta metodologia, 
perdendo-se uma das maiores vantagens em usar BIM que pressupõe que se todos 
usem o mesmo modelo, evitando-se erros de compatibilidade entre as especialidades, 
instantaneamente; 
 Interoperabilidade: em casos em que é necessário a importação e a exportação de 
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3. DESCRIÇÃO DO CASO DE ESTUDO 
3.1. Enquadramento geral do caso estudo 
O edifício objeto de estudo situa-se no Campo dos Mártires da Pátria na cidade do Porto. É 
um típico exemplar de uma Casa Burguesa Portuense, do século XIX.  
A informação que se segue foi obtida a partir da análise do projeto de reabilitação do 
edifício, fornecido em Autocad, que inclui a representação dos elementos a demolir e a 
construir. 
O edifício tem cinco pisos, incluindo a cave que serve de apoio ao comércio existente no 
rés-do-chão, contendo uma zona de sanitários e de arrumação. Os três pisos superiores são 
destinados à habitação. 
As paredes exteriores são de granito, sendo as paredes laterais ou meeiras as paredes que 
suportam as cargas verticais dos pisos e da cobertura e têm cerca de 25cm de espessura. As 
paredes de fachada são igualmente de alvenaria de granito mas têm maior espessura. A 
parede de fachada principal apresenta 65cm de espessura uma vez que é nesta parede que se 
encontram maiores aberturas. A parede de tardoz apresenta uma espessura de 45cm.  
O piso térreo apresenta duas portas na fachada principal uma que dá acesso ao comércio que 
se encontra no rés-do-chão e outra que permite aceder às escadas para os pisos superiores. A 
estrutura dos lances de escadas são de madeira bem como os cobertores, espelhos e 
corrimão. No telhado existem dois elementos típicos deste tipo de construção, as claraboias 
e os mirantes. As claraboias situam-se na caixa de escadas de modo a fornecer luz natural. O 
mirante ou trapeira é a única abertura na fachada principal (ver Figura 4).  
 
Figura 4 - Desenho CAD do caso de estudo 
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3.2. Antes das obras de reabilitação 
3.2.1. Distribuição das divisões 
Originalmente o rés-do-chão tinha instalação sanitária que serviria o comércio. A cave era 
dividida por uma parede e o espaço seria de apoio ao piso superior (Figura 5 a) e b)). 
O primeiro e segundo piso eram semelhantes, teriam quatro divisões. É possível observar 
nas plantas fornecidas que existiam duas portas, uma que dava acesso direto a uma divisão e 
outra que acedia ao corredor que tinha acesso a todas as outras divisões. A primeira divisão 
à direita era uma instalação sanitária com base de chuveiro, lavatório e bacia de retrete. A 
segunda porta à direita dava acesso a uma divisão que seria a cozinha. À esquerda apenas 
uma porta para uma divisão maior. No primeiro piso não existia ligação entre a divisão 
maior e uma mais pequena que lhe era contígua; no segundo piso já existia uma abertura 




Figura 5 – Plantas CAD do caso de estudo antes da intervenção: a) planta da cave; b)planta do R/C; 
c) planta do primeiro andar; d) Planta do segundo andar.  
O terceiro piso apenas difere dos inferiores por ter mais uma divisão. A divisão maior foi 
dividida ao meio, como é possível observar na Figura 6 a). 
As águas furtadas tinham duas portas de acesso, uma que acedia a um espaço amplo onde se 
podia encontrar a trapeira, e outra que dava acesso a duas divisões: uma casa de banho com 
bacia de retrete e lavatório e uma divisão com um lava-louça.  




Figura 6 – Plantas CAD do caso de estudo antes da intervenção. a) Planta do terceiro andar; b) planta 
das águas furtadas. 
3.2.2. Estrutura do edifício (pisos e paredes interiores e cobertura) 
De acordo com os elementos do projeto de reabilitação a estrutura dos pisos eram compostas 
por vigas, ripado e soalho de madeira e as paredes interiores em tabique.  
 A estrutura da cobertura era constituída por cinco águas revestidas em telha 
cerâmica, suportadas por uma estrutura de madeira constituído por um sistema de asnas, 
madres e ripas. As paredes da trapeira e uma outra eram de chapa de zinco (Figura 7).  
3.3. Depois das obras de reabilitação 
3.3.1. Distribuição das divisões 
A disposição dos andares foi completamente mudada. A cave contém, além das instalações 
sanitárias, ainda um espaço para arrumação, destinando-se ambos a servir o comércio 
localizado no rés-do-chão, logo por cima, como se pode verificar na Figura 8 a) e b). 
Os três andares de habitação foram completamente remodelados através da reorganização 
das divisões. Pode-se observar na Figura 8 c), que os pisos têm todos a mesma distribuição e 
Figura 7 - planta CAD da Cobertura 
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número de divisões. A porta de entrada dá acesso a um espaço amplo onde se encontra a 
cozinha, tem ainda uma divisão mais pequena, o quarto e uma instalação sanitária completa.  
As águas-furtadas após a reabilitação do espaço ficaram amplas, ficando dividida, apenas, 
em duas divisões, uma instalação sanitária com bacia de retrete e lavatório e uma divisão 
ampla (Figura 8 d)). 
a) b) c) d) 
Figura 8 - Plantas CAD do caso de estudo após a intervenção. a) Planta da cave; b) planta do R/C; c) 
planta dos andares de habitação; d) planta das águas furtadas. 
3.3.2. Estrutura do edifício (pisos e paredes interiores e cobertura) 
A estrutura principal do edifício manteve-se. Não há informação que as paredes resistentes 
tenham sido alvo de qualquer intervenção a nível estrutural. Foram picadas e novamente 
rebocadas, as paredes de fachadas foram lavadas com jato de água sob pressão.  
O piso térreo (cave) foi alvo de maior intervenção. Foi feita uma escavação de cerca de 
sessenta centímetros, para aumentar o respetivo pé-direito. A laje é constituída por uma 
camada de brita de quinze centímetros, uma manta geotêxtil, betão de regularização de cinco 
centímetros, manta acústica, betão armado com quinze centímetros e o acabamento em 
revestimento cerâmico (Figura 9).   
Figura 9 – Pormenor do pavimento do piso térreo. 
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Os pisos das habitações foram reabilitados, foi feita uma inspeção que determinou que 
elementos teriam de ser substituídos/tratados. A estrutura dos pisos é composta por: vigas de 
madeira, isolamento acústico, estrado de OSB, isolamento térmico (seis centímetros de lã de 
rocha), ripado de madeira e pavimento de madeira (Figura 10).  
 
O piso das zonas húmidas, instalações sanitárias e cozinhas, foi reforçado com uma lâmina 
de betão leve e malhasol. Assim estas zonas são constituídas por: vigas de madeira, manta 
acústica, contraplacado marítimo, estrado OSB, betão leve de sete centímetros e o 
revestimento de acabamento (Figura 11).  
 
A estrutura da cobertura foi removida e substituída por um sistema semelhante de asnas de 
madeira. O revestimento em telhas cerâmicas também foi substituído, assim como todas as 
camadas que constituíam a cobertura. Além da estrutura e do revestimento em telha 
Figura 11 – Pormenor do pavimento do piso das habitações das zonas húmidas.  
Figura 10 – Pormenor do pavimento do piso das habitações das zonas secas. 
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cerâmica a cobertura é composta por: placa OSB, tela para-vapor, isolamento térmico, tela 
impermeável. 
O revestimento em chapas de zinco das paredes exteriores foi também substituído por um 
revestimento novo no mesmo material. Foram colocadas novas claraboias que fornecem luz 
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4. MODELAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 
4.1. Introdução à modelação do caso de estudo 
Num paradigma onde o projeto de construção é composto por peças desenhadas e peças 
escritas, em Portugal, o mais habitual ainda são a respetiva representação através de 
desenhos 2D acompanhados pelas correspondentes memórias descritivas. São estes os 
documentos por onde se regem as entidades executantes, que necessitam de recorrer à 
capacidade de “imaginação” para transformar o que se visualiza em duas dimensões e saber 
o que é necessário construir, obviamente, em 3D. Já é usado com frequência o 3D mas 
apenas como meio de apresentação de uma visualização, para que seja mais fácil entender a 
criação da obra arquitetónica. Ainda não é habitual que o projeto seja totalmente executado 
em 3D e devidamente parametrizado através da metodologia BIM.  
4.2. Modelação em Archicad a partir do 2D 
A modelação do edifício, objeto de estudo, foi feita em ArchiCAD 17, não teve em conta os 
projetos de especialidades, mas apenas o projeto de arquitetura, apresentando níveis de 
detalhe (LOD) 200 e 300. Apresenta dimensões rigorosas (espessuras, alturas, 
comprimentos) no entanto, os materiais e objetos são genéricos e apenas representativos. 
Para modelar foi necessário introduzir no ArchiCAD as plantas do caso de estudo (Figura 
12).  
 
Figura 12- Vista inicial do ArchiCAD, onde: (1) Toolbox - contém todos os objetos que podem ser 
usados no desenho do modelo e (2). Navigator – Ajuda a mudar rapidamente de plano, vista. Dá 
acesso aos cortes criados, assim como às listas. 
Medições com recurso a modelos BIM – Reabilitação de casa do séc. XIX 
52 
O material que foi utilizado para começar a modelação em ArchiCAD encontrava-se em 
AutoCAD, o que tornou possível editar as plantas. Para tornar os ficheiros de AutoCAD mais 
leves e os desenhos menos cheios foi necessário simplificar as plantas, não alterando a 
geometria, apenas apagando tramas, cotas e legendas desnecessárias para a modelação.  
Na importação das plantas para o ArchiCAD foi necessário ter em consideração a posição 
onde são coladas as plantas. É importante que a colocação seja feita nas mesmas 
coordenadas, para que, quando o programa monte a imagem 3D, ou seja, em altura os 
níveis/pisos não fiquem desfasados entre si. Para que seja possível organizar o projeto é 
necessário definir os pisos no mapa de projeto, de modo a que cada piso contenha a 
informação correspondente (plantas, pé-direito) 
Uma vez posicionadas as plantas, foi necessário desenhar e parametrizar todos os elementos 
constituintes do projeto. Foi necessário desenhar camada por camada, no caso das paredes, 
dos pisos e dos tetos falsos foram desenhados os diferentes objetos com as dimensões com 
os nomes especificados no projeto de arquitetura. Nesta parametrização é possível atribuir 
nomes aos materiais e especificar todas as características de desenho, como: espessuras, 
alturas, cor (Figura 13). 
 
O ArchiCAD permite organizar o modelo em vegetais, estes são associados aos objetos que 
compõem o modelo. Fazendo um paralelismo com o AutoCAD os vegetais correspondem 
aos layers. Assim permite que sempre que o utilizador quiser selecionar um conjunto de 
Figura 13 - Janela do Archicad onde é possível parametrizar um objeto, onde: (1) se pode escolher os 
limites dos objetos (neste caso o limite superior, mas em baixo pode-se fazer o mesmo para o limite 
inferior); (2) onde se pode escolher o material pretendido de entre uma biblioteca disponibilizada pelo 
software; (3) e (4) são campos de identificação o primeiro a nível interno o segundo é a identificação 
que é exportada no ficheiro IFC e em (5) tem-se a possibilidade de escolha do vegetal em que se quer 
associar o desenho que está a ser feito. 
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objetos, evitando selecionar um a um (Figura 14). Uma boa definição dos vegetais permite 
uma melhor utilização do modelo pelos seus utilizadores.  
 
4.3. Criação e extração de listas de quantidades 
4.3.1. ArchiCAD 
A extração de listas de quantidades em ArchiCAD é feita diretamente do modelo. O 
programa disponibiliza listas pré-definidas dos vários objetos do modelo, nesse caso o 
programa escolhe os parâmetros que a lista apresenta. No caso das listas pré-definidas é 
possível encontrar listas de parede, listas de lajes, listas de objetos (paredes, portas, janelas). 
Por outro lado as mesmas listas podem ser personalizadas, podendo o utilizador escolher os 
campos que quer na lista, de entre os parâmetros que o programa disponibiliza (Figura 15).  
Figura 14 - Janela do ArchiCAD onde é possível visualizar as definições dos vegetais, os quais: (1) é 
possível visualizar todos os "vegetais" já criados, (2) pode-se criar um novo vegetal, (3) são botões 
que tornam mais simples a navegação selecionando tudo ou o inverso. 
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Estas listas contêm bastante informação relevante sobre o modelo que facilita a leitura do 
mesmo por parte do utilizador. É ainda possível saber o valor de áreas e perímetros sem ser 
necessário programar, ou seja o programa já traz algumas ferramentas de cálculo das suas 
listas. Na Tabela 11 pode-se encontrar um excerto de uma lista de quantidades (de portas) 
em que se pode encontrar a representação 2D, a vista e as medidas de cada objeto.  
Tabela 11 - Parte de uma lista pré-definida do ArchiCAD de extração de quantidade de portas. 
Door 
Name 
Door with Transom 
17 
IFC Door - Single 
Swing 
IFC Door - Single 
Swing 




2 1 1 1 
W x H 
Size 















   
4.3.2. Autodesk Navisworks 
O Navisworks também proporciona ao utilizador a extração de listas de quantidades. No 
entanto, uma vez que o modelo original foi feito em ArchiCAD a importação não é direta, foi 
Figura 15 - Menu de criação de listas de quantidades em ArchiCAD 
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necessário fazer a exportação via IFC para Revit e só depois fazer uma exportação de Revit 
para Navisworks. Este último passo é direto, uma vez que estas duas ferramentas fazem parte 
da mesma empresa de software, a Autodesk, verificando-se por isso 100% de 
interoperabilidade entre os softwares. 
As dificuldades de exportação utilizando o IFC podem ser encontradas no capítulo seguinte, 
onde se fez uma comparação de compatibilidade entre softwares BIM utilizando o IFC como 
“intermediário”. 
Após a importação do modelo foi preciso selecionar as opções de extração do software, tais 
como, unidades, grandezas a apresentar. Após este passo selecionou-se no modelo o que se 
queria quantificar, neste caso todo o modelo. A lista pode ser guardada em Excel e esta está 
configurada com alguns cálculos e opções de seleção que facilitam a navegação na folha de 




Figura 16 - Exemplo de uma lista de quantidades extraída de Navisworks para Excel 
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5. PLANEAMENTO DA OBRA DE REABILITAÇÃO 
5.1. Introdução ao planeamento da obra de reabilitação 
O planeamento, bem como as medições manuais foram baseadas em informações retiradas 
dos elementos do projeto de reabilitação (desenhos de arquitetura). Com esta informação foi 
possível efetuar uma contabilização que serviu de base aos cálculos de durações de 
atividades e consequentemente ao planeamento. 
5.2. Determinação de quantidades  
A partir dos mapas de quantidades foram calculadas as durações de cada atividade, para cujo 





Onde: (D) Duração, (Q) Quantidade de trabalho, (C) Capacidade de trabalho do recurso 
condicionante e (N) Número de equipas. 
A esta fórmula é ainda multiplicado um coeficiente tradutor das condições de trabalho que 
serve para ter em conta a eficiência da mão-de-obra e as condições de trabalho. Considerou-
se um coeficiente de 1,4 que agrava em 40% as durações obtidas e indica condições de 
trabalho e de eficiência da mão-de-obra médias. 
Os valores dos consumos unitários da mão-de-obra, relativas ao recurso condicionante, 
foram retirados do site da internet http://www.geradordeprecos.info.  
Numa primeira análise assumiu-se por defeito uma equipa de trabalho para todas as 
atividades. As equipas de trabalho são formadas, de acordo com o gerador de preços 
referido, geralmente por um oficial de 1º e um ajudante, existindo ainda casos em que tem 
mais e menos operários. 
Numa segunda análise foi feito um planeamento em que se assumiram equipas de trabalho 
maiores. Foi considerado, que em certo tipo de tarefas seria mais apropriado um reforço de 
mão-de-obra, uma vez que a realização dos trabalhos com apenas duas pessoas não seria 
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5.3. Microsoft Project 
O Microsoft Project é uma ferramenta informática que fornece ao utilizador a capacidade de 
planear e mais tarde acompanhar o planeamento efetuado previamente com o trabalho 
efetivamente realizado. 
O planeamento efetuado com recurso ao Microsoft Project teve como objetivo a sua 
posterior importação para o Navisworks. Após o trabalho prévio de cálculo das durações das 
atividades, foram inseridas as atividades e as datas/durações e as respetivas precedências. 
Foram ainda introduzidos os recursos necessários para a execução de cada atividade. Optou-
se por organizar o planeamento de modo a que as atividades não se repetissem. 
Consideraram-se duas hipóteses de organização do planeamento: uma em que se dividia o 
edifício em pisos e as respetivas atividades a realizar; e uma segunda em que se soma as 
atividades que se repetem ao longo do projeto. Assim, optou-se por somar as durações das 
atividades que se repetiam, por exemplo, as betonagens das “zonas húmidas” é representada 
por uma atividade apenas, sendo a duração o somatório da betonagem dos quatro pisos 
(Figura 17).  
 
Depois da folha Project preenchida com datas de início, datas de fim, precedências e os 
respetivos recursos foi possível obter o total de tempo de execução do projeto (268,07 dias, 
aproximadamente treze meses) e foi possível extrair um gráfico de Gantt que facilita a 
visualização do encadeamento das atividades. O programa faz ainda o cálculo do caminho 
crítico, demonstrando quais as atividades cuja duração tem influência direta na duração do 
total do projeto.  
Figura 17- Janela representativa do ambiente de trabalho do Microsoft Project 
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Na figura em baixo (Figura 18) pode-se observar a estatística que o programa fornece ao 
utilizador como sínteses do planeamento realizado.  
 
5.4. Autodesk Navisworks 
O Navisworks como foi dito anteriormente, é uma ferramenta que pretende fazer uma gestão 
integrada de projeto aliando planeamento, medições, deteção de incompatibilidades, entre 
outras funcionalidades numa só ferramenta. 
 Uma vez que o planeamento no Navisworks é um pouco limitado optou-se por 
importar a folha feita em Project já preenchida (Figura 19).  
 
Uma vez importada a folha do Microsoft Project e o modelo, foi necessário fazer a 
associação das atividades com os respetivos objetos do modelo. Com esta associação o 
programa faz uma animação a três dimensões do planeamento tornando mais fácil a 
perceção do encadeamento das atividades.  
Esta ferramenta também permite o acompanhamento do projeto na fase de execução. É 
possível introduzir as datas reais em que as atividades estão a ser realizadas e o programa faz 
Figura 19 - Menu de importação de Project para Navisworks 
Figura 18 -Janela dos dados estatísticos do projeto, retirado do Microsoft Project 
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Figura 20 – Exemplo de um ambiente Navisworks onde se pode observar o modelo, o 
planeamento e o gráfico de Gantt 
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6. CASO DE ESTUDO  
6.1. Introdução ao caso de estudo 
Ao longo deste capítulo apresentam-se os resultados do trabalho desenvolvido. É descrito 
como foram feitas as exportações utilizando IFC entre os diferentes softwares, as 
propriedades que se perderam e que se mantiveram. É ainda feito uma comparação entre os 
resultados obtidos de uma extração manual das quantidades do modelo com as quantidades 
extraídas automaticamente pelos programas utilizados. 
6.2. Interoperabilidade IFC 
Neste capítulo pretende-se avaliar, de uma forma qualitativa, a interoperabilidade de 
ficheiros IFC 2x3 entre softwares produzidos por empresas distintas e concorrentes. Os 
programas utilizados foram o ArchiCAD versão 17 da Graphisoft, o Revit 2015 da Autodesk, 
o Navisworks 2015 da Autodesk e o Tekla Structures da Trimble. 
 O procedimento utilizado para a exportação foi o mais direto, o ficheiro de origem, em 
ArchiCAD (Figura 22 a)) após ter sido gravado em IFC 2x3 foi exportado diretamente para 
os restantes softwares. 
Foi ainda feita uma importação em que o ficheiro de origem foi gravado em IFC com 
tradutores para Revit MEP (no ArchiCAD existe a opção de gravar o modelo em IFC com 
tradutor para outros softwares). Desta forma, a gravação é otimizada para uma ferramenta 
específica.  
6.2.1. ArchiCAD 17 para Revit 2015 
Neste ponto foi feita a exportação do modelo de origem em ArchiCAD (Figura 22a), 
diretamente para o Revit (Figura 22b). 
Fazendo a observação do aspeto visual do modelo é possível ver a perda total de 
propriedades visuais. Todas as tramas associadas aos materiais foram perdidas. Os objetos 
mantêm as propriedades IFC que lhes foram atribuídas no software de partida. No entanto ao 
importar o ficheiro IFC para Revit o programa recetor acusa erros de geometria (“Can´t keep 
elements joined”, Figura 21). 
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Estes erros ocorrem devido a erros de desenho que não são corrigidos no software de 
partida. Pode ocorrer no caso de as paredes não ficarem ligadas entre si, erros estes que são 
detetados pelo Revit levando por vezes à perda de características geométricas do modelo.  
No caso do ficheiro gravado com tradutor para Revit Mep, observa-se que o modelo 
apresenta a geometria completa, não sofrendo qualquer alteração relativamente ao original, 
como pode ser observado na Figura 22 c). Nos restantes pontos de comparação, como são os 
casos das tramas e das propriedades IFC inseridas no modelo de partida, não há quais quer 
alterações em relação à exportação sem o tradutor.  
6.2.2. Archicad 17 para Navisworks 2015 
No caso da exportação de Archicad para Navisworks, é possível observar na Figura 22 d) o 
resultado da exportação, as tramas não foram muito afetadas, a maioria mantém o aspeto 
original. No entanto, existem algumas alterações, pois alguns objetos mudaram de cor.  
A geometria foi ligeiramente alterada. As maiores anomalias foram notadas em paredes que 
originalmente foram cortadas para seguirem a pendente do telhado, por exemplo, o que não 
foi transmitido ao Navisworks.  
As propriedades IFC que foram introduzidas no modelo de origem, ArchiCAD, foram 
integralmente importadas.  
6.2.3. Archicad 17 para Tekla Structures 
A importação do modelo para Tekla Structures foi ligeiramente diferente dos restantes 
programas uma vez que se importou o modelo em IFC mas, após a importação o programa 
obriga a traduzir o modelo em objetos nativos para ser possível editar o modelo. 
Figura 21 - Imagem da mensagem de erro na importação em Revit 2015 
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Numa primeira fase o modelo que é importado em IFC, é aberto no software de chegada 
com as tramas originais e com a geometria correta, como se pode observar na Figura 22 e). 
No entanto não é possível verificar as propriedades do modelo importado. 
Numa segunda fase, em que o programa obriga a converter o modelo para objetos nativos 
para que este seja editável, as tramas perdem-se bem como a geometria, como é possível 
observar na Figura 22 f). As paredes do edifício aparentam uma rotação e as dimensões 
foram alteradas pelo Tekla. As propriedades IFC são substituídas pelas propriedades do 
Tekla tendo-se perdido também os nomes anteriormente dados. 
 
a) b) c) 
d) e) f) 
Figura 22 – Imagens do resultado das importações dos modelos em IFC: a) modelo original em 
ArchiCAD; b) modelo IFC aberto em Revit; c) modelo IFC com tradutor Revit Mep aberto em Revit; 
d) modelo IFC aberto em Navisworks; e) modelo IFC aberto em Tekla Strutures; f) modelo IFC 
aberto em Tekla Strutures após conversão para objetos Tekla. 
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6.2.4. Síntese 
Nesta secção apresenta-se uma tabela resumo (Tabela 12) onde se pretende proporcionar 
uma compreensão rápida da informação exportada. Assim, pretende-se demonstrar como se 
comporta o IFC nas exportações entre diferentes programas BIM avaliando a trama dos 
materiais, a geometria do modelo e as propriedades IFC preenchidas no modelo de origem.  
Tabela 12 - Avaliação qualitativa da exportação de ArchiCAD 17 para Revit 2015, Navisworks 
2015, Tekla Structures pelo formato IFC, onde: (+) Transferência total das características do ficheiro 
de partida; (-) Nenhuma transferência das características do ficheiro de partida; (+/-) Alguma 
transferência das características do ficheiro de partida 
 Trama dos materiais Geometria Propriedades IFC 
Archicad para Revit 2015 - +/- + 
Archicad para Revit 2015 
(traduzido) 
- + + 
Archicad para Navisworks 
2015 
+/- +/- + 
Archicad para Tekla 
Structures 
- - - 
6.3. Análise e discussão dos resultados da extração de quantidades 
Numa fase que se prevê de mudança na engenharia civil portuguesa – portuguesa porque em 
alguns países esta mudança já está em curso há algum tempo – esta dissertação tem como 
objetivo demonstrar que a fiabilidade dos resultados pode ser a mesma, poupando tempo em 
certas fases do projeto como as medições. 
Tratando os dados retirados das listas de quantidades fornecidas pelos programas de maneira 
a que fosse possível fazer uma comparação com as listas de quantidades obtidas 
tradicionalmente (medição manual das quantidades), foi possível chegar a uma percentagem 
de erro. 
Para que fosse possível extrair listas de quantidades do Navisworks foi necessário fazer 
gravar o ficheiro original ArchiCAD em IFC com tradutor para Revit Mep, abri-lo em Revit e 
dai fazer uma exportação direta para Navisworks. Este foi o procedimento que tornou 
possível a extração de listas de Navisworks. 
Na Tabela 13 pode-se observar os resultados das diferentes listas de quantidades. Optou-se 
por expor os dados da seguinte maneira: resultado obtido pela ferramenta informática, 
quantificação manual e erro.  
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Tabela 13 - Tabela comparativa de quantidades extraídas das diferentes ferramentas informáticas 
Lajes Navisworks Manual Erro % ArchiCAD Manual Erro % 
Betão 15cm 4,153 4,02 0,03 3,31 4,15 4,02 0,03 3,23 
Betão 5cm 1,36 1,34 0,01 1,49 1,36 1,34 0,01 1,49 
Betão 7 cm 1,95 1,93 0,01 1,15 1,95 1,93 0,01 1,15 
Brita 4,08 4,02 0,01 1,49 4,08 4,02 0,01 1,49 
Cerâmico 26,52 25,54 0,04 3,84 23,97 25,54 0,06 6,15 
Isolamento acústico 117,01 164,00 0,29 28,65 180,06 181,10 0,01 0,57 
Isolamento térmico 4cm 181,66 169,01 0,07 7,48 181,65 169,01 0,07 7,48 
Isolamento térmico 6cm 192,49 151,26 0,27 27,26 142,88 151,26 0,06 5,54 
Manta Geotêxtil 27,69 26,80 0,03 3,32 27,70 26,80 0,03 3,36 
Estrado OSB 183,33 164,00 0,12 11,79 178,54 164,00 0,09 8,87 
Viroc 58,26 57,50 0,01 1,31 57,79 57,50 0,01 0,50 
Gesso Cartonado 152,06 180,67 0,16 15,84 186,04 180,67 0,03 2,97 
Tela impermeável 35,82 54,89 0,35 34,74 63,01 56,09 0,12 12,34 
Pavimento riga 164,15 143,00 0,15 14,79 164,04 143,00 0,15 14,71 
Floormate 42,68 29,30 0,46 45,67 33,6 29,30 0,15 14,68 
Paredes 
        
Cerâmico 137,06 201,60 0,32 32,01 204,73 201,60 0,02 1,55 
Gesso Cartonado 344,47 435,00 0,21 20,81 410,02 435,00 0,06 5,74 
Chapa de zinco 10,13 11,50 0,12 11,91 10,55 11,50 0,08 8,26 
Isolamento térmico 4cm 33,30 64,18 0,48 48,11 71,90 64,18 0,12 12,03 
Isolamento térmico 5cm 119,55 137,00 0,13 12,74 114,53 137,00 0,16 16,40 
As diferenças encontradas nos resultados podem-se atribuir aos diferentes critérios de 
cálculo das áreas entre programas informáticos, isto porque nos manuais de apoio ao 
utilizador do ArchiCAD é possível encontrar informação à cerca do cálculo feito pelo 
programa para apresentar as listas de quantidades (áreas, volumes). É possível verificar que 
a área pode ser calculada de três formas, duas delas usando aquilo que o programa denomina 
de linha de referência do objeto, esta linha pode ser escolhida pelo utilizador e pode ser a 
linha interior ou exterior do objeto. A terceira é independente da linha de referência apena 
tendo em conta os limites do objeto. 
Na gravação do documento para IFC foi detetado um erro que deu conta da impossibilidade 
da exportação de elementos por motivos de incompatibilidade de geometria. Assim também, 
se pode explicar alguma disparidade das medições entre programas.  
Os resultados podem ainda ser influenciados pela modelação, a maneira como são 
desenhados os objetos ajudam a explicar as diferenças de valores que se encontram na tabela 
a cima.  
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No caso dos materiais que compõem as lajes é possível explicar algumas diferenças pelo 
facto de nas medições manuais apenas ter sido medido aquilo que é visível, ou seja, a 
superfície exposta, já nas medições manuais os valores apresentados são das superfícies 
totais, mesmo aquelas que não são visíveis, que se encontram por baixo das paredes.  
Depois duma análise cuidada das medições manuais e das extrações automáticas chegou-se a 
valores de erro médio que podem ser observados na tabela 14. o maior erro verificado na 
extração através do Navisworks é justificado como já se referiu, devido aos erros de 
interoperabilidade que ocorreram durante a importação do ficheiro ArchiCAD para IFC e 
depois para Revit. 
Tabela 14 – Tabela resumo do erro médio 
 
Navisworks ArchiCAD 













Nas últimas décadas observou-se uma evolução tecnológica notável que desenvolveu e 
otimizou todos os setores da indústria e o ramo da arquitetura, engenharia e construção não 
foi exceção. As ferramentas BIM são um exemplo de metodologias que permitem a 
evolução do setor de AEC, diminuindo tempos de execução, ajudando a otimizar a mão-de-
obra e a prevenir erros de projeto que acabariam inevitavelmente por originar deslizes 
orçamentais e de planeamento.  
 Numa situação económica delicada, em que se encontra Portugal, é fundamental 
aumentar a competitividade do setor, tanto a nível nacional como internacional e, para isso, 
é necessário manter a indústria, técnica e tecnologicamente atualizada. Uma vez que esta 
metodologia vai entrando aos poucos na realidade portuguesa é preciso apostar na formação 
dos técnicos e no investimento em softwares adequados, bem como, em legislação nacional 
que sirva de guia para as boas práticas. 
 O setor da arquitetura, engenharia e da construção dispõem de um leque grande de 
oferta de programas BIM que abrangem todos os ramos. Foi possível comprovar algumas 
das mais-valias que o BIM acrescenta, desde a facilidade de obtenção de vistas, cortes e 
pormenores, diretamente do programa de modelação 3D, podendo estes ser guardados nos 
formatos mais utilizados na construção (dxf, dwg, pdf), à capacidade de exportar, ou mesmo 
importar, ficheiros do Microsoft Project ou Microsoft Excel (estes, bastante conhecidos no 
mercado nacional). 
 Com o decorrer da dissertação, o trabalho desenvolvido bem como a pesquisa 
necessária para o concretizar, foram tornando-se claras algumas das vantagens que este 
sistema pode trazer à indústria da AEC. No que diz respeito ao trabalho realizado é de notar 
a rapidez com que se tem acesso às listas de quantidades do projeto em relação ao método 
tradicional. A extração direta de quantidades para além da poupança de tempo é também 
sujeita a menos erros. No entanto, para que esta extração seja exata, depende sempre de uma 
modelação 3D rigorosa, bem especificada e bem documentada por parte do modelador. E 
este processo pode ser mais exigente e mais moroso que o tradicional, trazendo no entanto 
outras vantagens para o planeamento e controlo de obra bem como para a futura gestão da 
manutenção do edificado. 
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 É também de salientar que a partilha de informação contida nos ficheiros BIM ajuda 
a diminuir a possibilidade de erros de incompatibilidades entre projetos de especialidades 
diferentes. 
 Foi feito ainda um ensaio para avaliar a eficácia da interoperabilidade entre softwares 
distintos. Foi possível observar que a exportação em IFC está longe de ser perfeita, tendo-se 
observado perda de informação entre programas, alteração de geometria e de texturas. 
Apesar do esforço, de algumas empresas desenvolvedoras de softwares, já apresentar alguns 
resultados, como aqueles relatados no capítulo 6 (interoperabilidade) com os tradutores, em 
que se otimiza o modelo consoante o software de chegada, ainda há um longo caminho a 
percorrer para que a transferência de informação seja completa. 
 O trabalho realizado em Navisworks demonstra uma pequena parte das capacidades 
do programa. No entanto, pode-se observar que a nível de planeamento não é um programa 
tão completo como o tradicional Microsoft Project, não permitindo por exemplo a 
otimização dos recursos. No entanto, o programa tem a funcionalidade de importação de 
folhas do Project. Por outro lado oferece uma componente visual, bastante interessante, com 
a representação a 3D do desenvolvimento dos trabalhos. Tem um efeito visual que facilita a 
compreensão de como se desenvolverá o projeto. 
Foi ainda testado o “quantificador” deste programa, destacando-se a compatibilidade com o 
Microsoft Excel, uma vez que foi possível extrair as listas de quantidades numa folha Excel a 
qual vinha pré-formatada com funções de operações, bastante úteis. 
7.2. Trabalhos futuros 
Sendo a metodologia BIM uma metodologia em implementação em Portugal e ainda não 
muito divulgada na indústria da arquitetura, engenharia e construção torna-se importante que 
se continuem a estudar e aprofundar os temas da extração das quantidades automáticas de 
modo a que se possa verificar a fiabilidade dos resultados obtidos. 
Considera-se importante que se desenvolvam estudos no âmbito da criação de critérios de 
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